Informe anual: Año 2019 by Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento & Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Fondo de Cooperación 




© FCAS, 2020 
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Av. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 915 838 100 
Catálogo general de publicaciones oficiales:
http://publicacionesoficiales.boe.es 
NIPO en línea: 109-20-047-3 
www.aecid.es 
Dirección y coordinación:
Departamento del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento. AECID.
Email: dfcas@aecid.es 
Diseño original y maquetación:



































Derechos humanos y Agenda 2030
Ecuador






















































Situación actual del FCAS Pag 10
Pag 31
Resultados del FCAS Pag 13
Pag 32
Avances en la ejecución financiera Pag 15
Pag 34
Situación de los programas Pag 16
El Gran Fondo Pag 22
Cooperación delegada Pag 23





Colección agua y saneamiento
Partiendo de un programa de donación del Fondo, 
normalmente con un fuerte componente de coope-
ración técnica, se han comenzado a articular gran-
des intervenciones de agua y saneamiento vin-
culadas a fondos de diversas procedencias como la 
Cooperación Delegada de la UE, el Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de AECID, 
el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco 
Europeo de Inversiones, entre otros. 
Esta nueva modalidad de intervenciones comen-
zó en Nicaragua y en 2019 se ha consolidado en 
Bolivia, Haití, Ecuador y Paraguay. Este esfuer-
zo de coordinación de actores permite facilitar el 
acompañamiento a las instituciones socias, inte-
grar una visión conjunta y potenciar el fortaleci-
miento institucional, multiplicando los impactos 
en la mejora de las condiciones de vida de las per-
sonas y los aprendizajes mutuos entre los socios. 
Con una ejecución del 87 % del presupuesto, la 
labor del FCAS se centró en 2019 en acompañar 
la ejecución de los 37 programas en activo, y en la 
puesta en marcha de los nuevos once programas 
aprobados en 2018. En diciembre de 2019, el FCAS 
ya ha rebasado su objetivo inicial de tres millones de 
beneficiarios, y alcanza los 3,3 millones de personas 
en América Latina y el Caribe. 
 
Más allá de los programas, como hitos relevantes 
en 2019 se puede destacar la presencia de la Coo-
peración Española en muchos de los principales 
espacios de la agenda de agua de la región, entre 
los que cabe destacar Latinosan, la conferencia de 
saneamiento que se realizó en Costa Rica, la Confe-
rencia de Directores Iberoamericanos de Agua o la 
COP 25, donde se impulsaron sesiones enfocadas en 
los derechos humanos al agua y al saneamiento, la 
innovación en el tratamiento de aguas residuales y 
la gobernanza.
 
Se sigue subrayando el énfasis de la cooperación 
técnica, incorporando la experiencia y el reconoci-
miento de las instituciones públicas españolas en 
el sector. En este contexto, en 2019, además de la 
colaboración estrecha con el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 
Tragsatec o el CEDEX, se intensificó la relación con 
1 INTRODUCCIÓN
“El año 2019 ha sido un año fructífero en el que el Fon-
do de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) 
ha consolidado nuevas formas de trabajo, ya ensayadas 
en el pasado pero ampliadas ahora, como fondo semilla 
para la configuración de grandes operaciones combina-
das que multiplican su alcance e impacto, siguiendo la 
directriz marcada por el ODS 17 de Alianzas.“
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el Instituto Geográfico Minero como un aliado es-
tratégico más del Fondo, que supone un valor agre-
gado para el programa de seguridad hídrica en Ciu-
dad de Guatemala incluido en la cartera del FCAS. 
Por último, cabe mencionar el esfuerzo realizado 
en aprovechar la gestión de todo el conocimien-
to obtenido a lo largo de diez años de trabajo y en 
el análisis de los ejes transversales que impregnan 
todas las actuaciones: a lo largo del año se concluyó 
un diagnóstico de buenas prácticas y recomenda-
ciones en materia de género y se inició el análisis 
para seguir sistematizando las lecciones aprendidas 
de los enfoques de derechos humanos, cambio 
climático, gestión integral del recurso hídrico o de 
adaptación intercultural de las intervenciones. 
Adicionalmente, y siguiendo las recomendaciones 
de la evaluación intermedia del FCAS, se ha profun-
dizado en el ámbito de Comunicación. Dos muestras 
de ello son la colaboración con el medio digital espe-
cializado de mayor difusión en español, iAgua, para 
multiplicar la difusión y rendición de cuentas de la 
Cooperación Española en agua y saneamiento y el 
viaje de prensa a Bolivia con el histórico programa 
Informe Semanal de Televisión Española, para 
acercar la cooperación a los ciudadanos.
Los avances en 2019 han sido significativos, pero 
queda mucho camino por delante, ya que todavía 
existen millones de personas sin agua y saneamien-
to en una región marcada por la desigualdad. Mien-
tras esto ocurra, la Cooperación Española seguirá 
comprometida con los países socios en cerrar estas 
brechas para no dejar a nadie atrás.






























Programas Multilaterales 397,68 M€





PRESUPUESTO FCAS DICIEMBRE 2019
TOS 
 UN VISTAZO
PRESUPUESTO FCAS DICIEMBRE 2019
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47,57 M €95,75 M €Bolivia 143,28 M €
34,38 M €72,04 M €Paraguay 106,42 M €
45,33 M €67,19 M €Guatemala 112,52 M €
25,75 M €65,62 M €El Salvador 91,37 M €
194,02 M €64,53 M €Perú 258,55 M €
12,78 M €62,68 M €Nicaragua 75,45 M €
27,69 M €58,96 M €Colombia 86,65 M €
4,48 M €45,76 M €Honduras 50,23 M €
31,61 M €29,01 M €Ecuador 60,61 M €
26,32 M €25,78 M €República
Dominicana
52,09 M €
20,47 M €20,47 M €Brasil 40,93 M €
20,33 M €20,33 M €México 40,65 M €
288,89 M €13,91 M €Costa Rica 302,80 M €
16,26 M €11,74 M €Cuba 28,02 M €
10,48 M €10,48 M €Panamá 20,96 M €
14,70 M €6,77 M €Chile 21,47 M €
5,52 M €5,52 M €Uruguay 11,04 M €
0,67 M €3,31 M €RegionalCentroamérica 3,98 M €
864,14 M €801,33 M € 1.665,47 M €
1,62 M € 1,62 M €Argentina 3,25 M €































































































BILATERALADJUDICACIÓN MULTILATERAL TOTAL FCAS
Diciembre 2013
% ejecutado en 2013
% ejecutado en 2015
% ejecutado en 2017
% ejecutado en 2018
% ejecutado en 2019








































EJECUCIÓN FCAS􀀀 2019. FONDOS ADJUDICADOS M€
EL GRAN FONDO
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PAÍS CONTRIBUCIÓN FCAS CONTRIBUCIÓN LOCAL TOTAL*
HAITÍ 119,90 35,28 155,18
BOLIVIA 95,72 47,57 143,28
PARAGUAY 72,04 34,38 106,42
GUATEMALA 67,19 45,33 112,52
EL SALVADOR 65,62 25,75 91,37
PERÚ 64,53 194,02 258,55
NICARAGUA 62,68 12,78 75,45
COLOMBIA 58,96 27,69 86,65
HONDURAS 45,76 4,48 50,23
ECUADOR 29,01 31,61 60,61
REP. DOMINICANA 25,78 26,32 52,09
BRASIL 20,47 20,47 40,93
MÉXICO 20,33 20,33 40,65
COSTA RICA 13,91 288,89 302,80
CUBA 11,74 16,28 28,02
PANAMÁ 10,48 10,48 20,96
CHILE 6,77 14,70 21,47
URUGUAY 5,52 5,52 11,04
REGIONAL 
CENTROAMÉRICA 3,31 0,67 3,98
ARGENTINA 1,62 1,62 3,25
TOTAL 801,33 864,14 1.665,47
* Presupuesto FCAS en Millones de €
El FCAS cuenta hasta el ejercicio 2019 con una dotación de España de 801,33 millones 
de euros en donaciones. Los fondos se han dirigido de forma preferente a las zonas rurales 
o periurbanas de los países más frágiles o a regiones con fuerte vulnerabilidad. Haití es el 
país que más donaciones recibe (119 millones de euros), seguido de Bolivia (95 millones), 
Paraguay (72 millones) y Guatemala (67 millones).
CARTERA FCAS 2019
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DONACIÓN IMPORTE APORTACIONES FCAS € PORCENTAJE
Programas bilaterales 403.65 50,37%
Programas multilaterales 397.68 49,63%
TOTAL 801.33 100,00%
El desglose de los importes donados por el FCAS y aprobados por carteras es el siguiente:
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IMPACTOS DEL FONDO DE COOPERACIÓN 






















SOBRE HIGIENE Y 
LAVADO DE MANOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
3.1 Resultados del FCAS
Los informes y evaluaciones finales de los programas concluidos y en ejecución hasta di-
ciembre de 2019 estiman en más de 3,3 millones las personas beneficiadas de manera 
directa por el FCAS. 2,7 millones de personas han tenido acceso a servicios nuevos o reha-
bilitados de agua potable y 1,2 millones a servicios de saneamiento. Las aguas residuales de 
más de 752.000 personas ya se tratan adecuadamente.
El FCAS ha realizado un esfuerzo en 2019 para el desarrollo comunitario y a favor de un 
tejido social que fortalezca la sostenibilidad de las intervenciones. Más de 3,7 millones de 
personas han sido sensibilizadas de forma indirecta sobre higiene y uso racional del recurso 









IMPACTOS DEL FONDO DE COOPERACIÓN 






















SOBRE HIGIENE Y 
LAVADO DE MANOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
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Resultados de los  
programas
En lo que respecta a los pro-
gramas bilaterales gestionados 
directamente por la AECID 
(que suponen algo más del 
50% del total), se han podido 
analizar otro tipo de indica-
dores que dan dimensión de 
los impactos. Más de 31.000 
personas han recibido capaci-
taciones técnicas y 242.000 
personas han formado parte 
de talleres o campañas de 
sensibilización sobre higiene y 
gestión de los recursos hídri-
cos.
Además, ya están instaladas 
21.764 letrinas o fosas sépti-
cas, tanto en zona rural como 
periurbana. En lo que respecta 
a esta parte de la cartera, 37 
centros de salud ya cuentan 
con nuevos sistemas de agua 
potable, así como 161 escuelas.
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3.2 Avances en la ejecución financiera
En lo que se refiere a fondos comprometidos, las cifras de ejecución en 2019 alcanzan más 
del 86%; llegan a un 78% en la cartera bilateral y a un 95% en la multilateral. Desde 2015 
se ha producido un avance promedio en la ejecución presupuestaria, considerando los im-
portes comprometidos, de en torno a un 10% anual.
La cartera total actual del FCAS, ya descontados los programas reintegrados, corresponde 
a 801,33 millones repartidos en 61 programas bilaterales y 20 multilaterales, junto con 
una Cooperación técnica de intercambio de profesionales ya finalizada. Aparentemente la 
ejecución ha sufrido un retroceso en 2018 y 2019, pero esto es debido al incremento de 
la cartera total por los intereses de los programas reintegrados, que se han reinvertido en 
once nuevos proyectos. 
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EJECUCIÓN FCAS􀀀 2019. FONDOS ADJUDICADOS M€
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TOTAL FCAS  M€
801,33
EJECUCIÓN FCAS. Fondos pagados.
En lo que se refiere a la evolución de lo pagado se producen también avances considerables, 
con un incremento de 6 puntos respecto a 2018. La diferencia entre los fondos adjudicados 
y pagados se debe al ciclo de vida de los programas, donde en primer lugar se realizan licita-
ciones y contratos que se adjudican a diversas empresas (fondos comprometidos) y, meses 
más tarde, cuando los contratos se ejecutan y concluyen, se realizan los pagos.
3.3 Situación de los programas






10 BOL-007-B, CUB-005-B, DOM-017-B, ECU-051-B, 
GTM-015-B, GTM-016-B, HND-018-B, HND-019-B, 
PAN-010-B, SLV-059-B
PRY-1268-M1 11
20 BOL-006-B, COL-018-B, COL-022-B, COL-035-B, 
COL-036-B, CUB-003-B, CUB-004-B, CHL-001-B, 
ECU-050-B, GTM-014-B, HND-001-B, HND-015-B, 
HND-016-B, HND-017-B, HTI-003-B, NIC-013-B, 
NIC-014-B, PAN-009-B, PER-029-B, SLV-056-B
CRI-001-M, DOM-001-M, GTM-001-M, 
NIC-056-M, PAN-008-M, PRY-014-M
6 26
27 BOL-003-B, BOL-005-B, BRA-007-B, COL-015-B, 
COL-017-B, COL-019-B, COL-021-B, CRI-006-B, 
CTR-001-B, CTR-004-B, CUB-001-B, DOM-014-B, 
DOM-015-B, DOM-016-B, GTM-007-B, GTM-008-B, 
GTM-009-B, GTM-010-B, GTM-013-B, HND-014-B, 
MEX-001-B, NIC-024-B, NIC-043-B, PER-030-B, 
SLV-001-B, SLV-041-B, SLV-058-B
BOL-001-M, BOL-008-M, ECU-005-M, 
HND-007-M, HTI-002-M, HTI-002-M RURAL, 
HTI-004-M, HTI-005-M, PER-002-M, 


































*La tabla no incluye una cooperación técnica de intercambio de profesionales ya finalizada
CUCIÓN FCAS􀀀 2019. FONDOS PAGADOS
SITUACIÓN PROGRAMAS BIL T RALES Y MULTILATERALES - DICIEMBRE 2019
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Actualmente se cuenta con 26 programas en ejecución y han finalizado 40 programas. 
Hay 11 programas aprobados en 2018 que se encuentran en fase de diseño y comenzarán 
su ejecución de manera inmediata, y 4 programas han sido reintegrados o están en pro-
ceso de reintegro. En el marco del FECASALC, en 2019 se inició en Paraguay una nueva 
Cooperación técnica, parte de un nuevo programa que se está diseñando para el apoyo a la 
implementación de reformas, el fortalecimiento institucional y la formulación de planes de 
inversión a largo plazo del sector de agua y saneamiento en el país.
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Programas de especial relevancia
De los programas en ejecución cabe señalar especialmente la relevancia de los desarrolla-
dos en Bolivia, por la magnitud de sus impactos y la coordinación institucional con alta 
incidencia en el apoyo al desarrollo de políticas públicas. Asimismo, hay que destacar la 
diversidad de intervenciones en El Salvador, la amplia cartera de Colombia y, por 
supuesto, las operaciones de Haití, el país que más fondos recibe. En el último periodo 
destaca además la puesta en marcha de grandes operaciones combinadas en coordinación 
con otros actores (UE, BID, FONPRODE) y con participación de distintos instrumentos 
(donación, crédito, fondos de cooperación delegada).
Dentro de los países en los que está presente el FCAS, la Cooperación Española está siendo 
un catalizador no solo en la ejecución de sistemas de agua y saneamiento, sino también 
en el apoyo a las estrategias nacionales y de planificación hidrológica. En los últimos 
años se han podido ver resultados en este ámbito en países como El Salvador o la Repú-
blica Dominicana y actualmente en Nicaragua y Bolivia, con un papel muy relevante en la 
coordinación de actores y alianzas así como de apoyo a las instituciones locales, para hacer 
efectivas una planificación y una gestión integral del recurso hídrico a nivel nacional, tanto 
en las actuaciones rurales como en las de depuración.
Bolivia
En 2019 resalta el avance en Bolivia. El programa periurbano de Bolivia (BOL-001-M), 
impulsado junto con el BID, ha terminado y ha supuesto una fuerte inversión en las zonas 
más precarias de las ciudades grandes e intermedias. En 2019 ya está iniciado un nuevo 
programa, Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Perirurbanas, 
que ha apalancado fondos de grandes financiadores internacionales cono el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), fondos delegados a AECID por la UE y aportaciones locales 
por más de 126 millones de euros. Está diseñándose un segundo programa de dimensiones 
parecidas, Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas, con fondos de Cooperación delega-
da, AECID, FONPRODE, BID y UE. 
Ecuador
En los últimos años se ha ido desarrollando la formulación del Programa de Agua Potable 
y Saneamiento en Comunidades Rurales Dispersas del Cantón Portoviejo, consistente en 
una operación ambiciosa que viene a ampliar un programa que se encontraba en desarrollo 
y lo extiende hacia la zona rural. 
Cuenta con donaciones del FCAS de 2,3 millones de euros y 17 millones de euros de cré-
ditos blandos por parte del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE). El programa 
incluye además 10 millones de euros de fondos de la UE (fondos LAIF), así como créditos 
del BID y del Banco Europeo de Inversiones. En lo que respecta al aporte de AECID, el 
programa se encuentra en fase de aprobación de los documentos programáticos y deberá 
iniciar su ejecución en el primer trimestre de 2020. La operación de crédito FONPRODE a 
Portoviejo está en fase de preparación, estando prevista su aprobación en el comité en el 
primer trimestre de 2020. 
El Salvador
El programa Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente (SLV-056-B) 
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destaca tanto por su dimensión - el FCAS aporta más de 17 millones de euros - como por 
los avances en su ejecución. Hasta 2019 cuenta con 5 sistemas en servicios de agua potable 
y saneamiento instalados, y 6 en proceso. Con los fondos remanentes de otros programas 
se planifica automatizar las plantas de bombeo a fin de apoyar la sostenibilidad de estos 
sistemas a mediano y largo plazo, y también publicar y difundir el Plan Nacional de Agua 
potable y Saneamiento, así como el Catastro y Diagnóstico de los Sistemas Rurales. El 
programa incluye la promoción de la participación de las mujeres en la gestión del agua y 
en los comités de Contraloría o en las formaciones y el análisis y monitoreo de decenas de 
recursos hídricos para favorecer la gobernanza. 
 
Programas con dificultades 
Dentro de los programas bilaterales en ejecución, hay algunos que presentan riesgos de no 
alcanzar la totalidad de los objetivos establecidos. A estos se les está realizando un acompa-
ñamiento estrecho desde la AECID para mitigar los inconvenientes encontrados y apoyar a 
los beneficiarios, con el objetivo de encontrar soluciones a todos los problemas que se van 
presentando.
En el caso de Perú, el programa vigente cuenta con debilidades institucionales. En el pro-
grama bilateral PERU-029-B se ha planteado un cambio de esquema de ejecución con el 
apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está contribuyendo a 
desbloquear la situación. Se ha nombrado a la Unidad Técnica de Proyectos como la suceso-
ra de PROCOES, tras su extinción, para la gestión del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural.
En lo que respecta al programa bilateral de Panamá, existen retrasos respecto a la ejecu-
ción de las obras y se ha aprobado una prórroga para desarrollar el número de intervencio-
nes. Tras los aprendizajes de los últimos años se ha apostado por apoyar las capacidades 
de la contraparte con un programa específico para reforzar el sector del agua en el país.
En Ecuador, la reestructuración del sector y los cambios en las políticas públicas durante 
estos últimos años han supuesto un retraso significativo en la ejecución de las interven-
ciones, y el cambio de las contrapartes también ha dificultado el avance de los programas.
Es necesario seguir prestando atención al programa bilateral de Haití, dada su enverga-
dura presupuestaria. El programa se desarrolla en ciudades importantes del país y, hasta 
la fecha, ha presentado dificultades en el procedimiento de adjudicación, que han dilatado 
los tiempos de ejecución. La AECID está reforzando el asesoramiento y el acompañamiento 
dadas las dificultades del contexto, y se esperan mayores avances en la ejecución en 2020.
El proyecto de Colombia, Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Re-
siduales en la Zona Rural lleva retrasos en la ejecución relacionados con el visado técnico 
de los diseños técnicos de las obras que se plantea realizar. Se trata de un contratiempo 
no inusual en los municipios rurales, donde es complicado por parte de los pequeños mu-
nicipios tener capacidad para obtener diseños de calidad. Adicionalmente se han presen-
tado problemas jurídicos, administrativos y organizativos de la entidad ejecutora, que han 
provocado demoras significativas. Se está analizando la posibilidad de cambiar la entidad 
ejecutora para avanzar en la ejecución.
20
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Programas en proceso de reintegro
Durante 2019 se recibieron las transferencias remanentes del programa rural de Hondu-
ras HND-014-B, Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, por valor de 
53.205 euros que se reinvirtieron en el nuevo programa que se aprobó en el país en 2018. 
El programa PER-030-B, Implementación de Servicios de Agua, Saneamiento, Manejo de 
Residuos Sólidos y Afianzamiento Hídrico en la Mancomunidad Municipal de la Subcuen-
ca del río Chipillico, se encuentra en fase de reintegro y sus fondos serán reembolsados en 
los próximos meses. 
 
En lo que respecta a la situación de reintegro del programa ARG-004-B, Acceso al Agua 
Potable de las Poblaciones Rurales y Comunidades Campesinas e Indígenas de las Regio-
nes de Nea, No y Cuyo, se dictó resolución el 22 de julio de 2015, estimando parcialmente 
el recurso de reposición presentado por la Fundación Ernesto Sábato (FES) e instando a 
reintegrar un importe de 1.881.334,98 dólares correspondientes a la subvención percibida, 
más un importe de 282.200,24 dólares en concepto de intereses de demora. A pesar de los 
esfuerzos realizados, y de haber contado con la intervención el Tribunal de Cuentas y de 
la Agencia Tributaria de España, aún no ha sido posible obtener el reintegro de los fondos, 
toda vez que la AEAT no puede instar el procedimiento ejecutivo fuera de España.
 
Reintegros 2019
* El importe reintegrado de HND-014-B ha sido reinvertido en el Programa HND-018-B




PROGRAMA EUROS (CUANTÍA ESTIMADA)
PER-30-B 5.657.692
TOTAL 5.657.692
PROGRAMA EUROS (CUANTÍA ESTIMADA)
ARG-004-B 1.578.416
TOTAL 1.578.416
Pendiente reintegro - Programa finalizado
21
Colección agua y saneamiento
Programas terminados en 2019
En 2019 finalizaron 4 de los programas en la región andina en Perú, Bolivia y Ecuador. 
Salvo en el caso de Perú, donde se procedió a la devolución de gran parte de los fondos por 
imposibilidades en la ejecución, el resto de los programas lograron alcanzar los resultados 
esperados. 
Perú 
El Programa PER-030-B, Servicios de Agua y Saneamiento, Manejo de Residuos Sólidos 
y Afianzamiento Hídrico en la Subcuenca del Río Chipillico, ha finalizado su ejecución con 
solo dos proyectos finalizados en las localidades de Canales y Las Pircas (Región de Piura), 
lejos de los resultados inicialmente previstos. El monto no invertido está en proceso de 
reintegro.
Bolivia 
En 2019 finalizó con buena ejecución el programa BOL-003-B, Proyecto de Suministro de 
Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades Rurales. La cartera de proyectos 
del programa ha estado compuesta de 19 intervenciones (6 de agua potable y 13 de al-
cantarillado sanitario) distribuidas en 16 proyectos que han beneficiado a más de 66.000 
personas. Casi 9.000 viviendas han accedido a la mejora o construcción de un sistema de 
evacuación de excretas. Además, se ha contribuido a la conectividad a la red de alcantari-
llado y al establecimiento de tarifas y fortalecimiento institucional de diversas localidades, 
así como al fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicio y al seguimiento para 
la mejora de la operación y mantenimiento de los servicios. 
Ecuador
El programa multilateral de Ecuador ha contribuido al sector aumentando las coberturas 
de agua y saneamiento en 200 comunidades rurales, mejorando la calidad de vida de más 
de 300.0000 personas y fortaleciendo a las entidades responsables del sector, los pres-
tadores de los servicios de agua y saneamiento y las organizaciones comunitarias. Además 
ha contribuido a implementar un método de trabajo para el desarrollo comunitario de las 
zonas rurales junto con el Gobierno de Ecuador. 
Honduras 
Durante el año 2019 ha finalizado el programa HND-14-B, el Programa Integral de Agua y 
Saneamiento en el Valle de Comayagua que comprende la construcción de un sistema múl-
tiple de agua potable que surte a 23 comunidades de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní 
y la construcción de 3 kilómetros de colectores, con una planta de tratamiento de aguas 
residuales conjunta para los cascos urbanos de Ajuterique y Lejamaní. En lo que respecta 
al componente de fortalecimiento institucional, se ha conformado además un operador de 
servicios mancomunado.
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3.4 El Gran Fondo
El FCAS ya no es solo el instrumento jurídico que se creó en 2008. Se han fomentado alian-
zas con otros actores del sector que han impulsado actuaciones complementarias.
Se denomina Gran Fondo a la suma de todas las iniciativas sobre agua y saneamiento 
en las que participa la AECID, que multiplican el impacto del FCAS original a través de 
instrumentos como la cooperación técnica, la delegación de fondos de la UE o la coordina-
ción de otros instrumentos de la AECID como la cooperación triangular, las subvenciones 
bilaterales o la cooperación reembolsable.
Supone una evolución y ampliación de la cartera con base en operaciones de apoyo de 
mayor tamaño, centradas en el paso de actuaciones individuales a la conformación de 
grandes operaciones articuladas entre diversos actores nacionales e internacionales que 
incluyen aportaciones de gobiernos locales, regionales, nacionales, organismos financieros 
o agencias de cooperación. Esto les permite maximizar su impacto, simplificando además 
la gestión para los países.
Cuenta con dos grandes ejes que vertebran todas las actuaciones: la articulación de actores 
a través de las alianzas y el apoyo en la elaboración de políticas públicas encaminadas a 
la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento y a la Gestión 
Integral de Recursos Hídricos (GIRH). Siguiendo el espíritu del ODS 17, que promueve la 
creación de una Alianza Mundial por el Desarrollo, el Fondo ha servido también de puen-
te y catalizador de iniciativas conjuntas en el sector. También ha impulsado la gestión del 
conocimiento y el desarrollo de capacidades con herramientas propias de la AECID, como 









































































Regional. Promover la adaptación al cambio climático y la gestión 
integral de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamien-
to en América Latina en el marco del FCAS (DCI-ALA/2013/319-515)
615,3 15,3 300 -
Nicaragua. Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento 
Humano de Nicaragua (PISASH) (DCI-ALA/2012/308-960) 309 50,5 65,1 -
Bolivia. Apoyo al programa de Agua y Alcantarillado en áreas ur-
banas y Perirurbanas (LA/2017/390/223)
126 15,5 5 -
Ecuador. Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario y 
pluvial de las parroquias urbanas y rurales del Cantón Portovie-
jo, Provincia de Manabí.
109,4 10 2,3 15,4
Haití. URBAYITI Acceso a Servicios Básicos de Agua y Sanea-
miento (FED/2018/398-762) - 3 0,5 -
Nicaragua. “Mejoramiento del servicio de agua potable en el 
sector de Altamira – Managua con enfoques de sostenibilidad y 
equidad” (LA/2019/411-582)
189,3 10 0,5 -




3.4.1 Cooperación delegada 
La Cooperación delegada es la modalidad de cooperación en la cual uno o varios encomien-
dan a otro que actúe en su nombre. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
coordina en América Latina y el Caribe diversos programas de agua gracias a la delegación 
de la UE, algunos de ellos de blending a través de fondos LAIF (Facilidad de Inversión 
para América Latina). En estas operaciones combinadas el FCAS suele actuar como ca-
pital semilla para la iniciación de los programas, con el objetivo de incluir en las mismas a 
las poblaciones más alejadas y vulnerables en zonas rurales y periurbanas. En los últimos 
cinco años, los programas de Cooperación delegada han desarrollado una cartera total de 
más de 800 millones de euros, de los que 120 millones son de fondos delegados por la UE 
a través de la AECID.
En 2019 se continúan preparando otras operaciones de Cooperación delegada en otros 
países, como es el caso de Paraguay, donde se han iniciado los trámites para la aprobación 
del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción, 
Cuenca de Lambaré, en el que se une un préstamo del BID de 100 millones de dólares, uno 
de FONPRODE y aportes de un programa LAIF de la UE que se encuentra en proceso de 
aprobación.
Programa Regional LAIF: Promover la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en el Sector de Agua y Saneamiento en América 
Latina en el marco del FCAS
En 2019 continuó en marcha el Programa para promover la Adaptación al Cambio Cli-
mático y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el sector de Agua y Sanea-
miento en América Latina en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamien-
to, desarrollado con financiación de la UE y en colaboración con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
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Este programa supone una financiación delegada a AECID por parte de la UE de 15,3 millo-
nes de euros y tiene como objetivo apoyar la inclusión de medidas de adaptación al cambio 
climático (sobre todo en relación con la seguridad hídrica y con los eventos extremos como 
las sequías y las inundaciones), tanto en políticas como en inversiones referentes al sector 
de agua y saneamiento. Incide en la gestión integral de los recursos hídricos y en el desa-
rrollo de políticas e inversiones del sector a través de la promoción de soluciones adaptadas 
a las necesidades y capacidades de las poblaciones.
 
Una de las finalidades del programa es lograr asociar las cooperaciones técnicas a inver-
siones que los países están realizando en el sector para reforzar las actuaciones, así como 
el desarrollo de productos de conocimiento como son la revisión de normativas, el refuerzo 
de capacidades y el desarrollo de metodologías, herramientas y manuales que tendrán un 
claro impacto en inversiones futuras de manera más estratégica. Se pretende que estos 
productos se tengan en cuenta en planes de inversión, estrategias y políticas y, en 
definitiva, en los marcos donde se inscriben las inversiones.
Durante 2019 se continuó poniendo el énfasis en la ejecución de los proyectos activos de la 
primera contribución de la UE (7,4 millones de euros) y en la preparación de las operacio-
nes de la segunda, por valor de 4,2 millones de euros. Si se analiza la ejecución financiera 
(que incluye lo que está bajo contrato en los proyectos y las líneas de apoyo, supervisión, 
auditoría y evaluación), se han ejecutado 9,1 millones de euros, lo que supone un 61% del 
total de fondos de donación de la UE.
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DE OPERACIÓN NOMBRE DE LA OPERACIÓN
$1,575,262
RG-T3448
Análisis y Consolidación de los Sistemas de 
Gestión de información Hidro-Climática en 
América Latina y el Caribe como apoyo a la 





RG-T3449 Plataforma de Monitoreo de Aguas 
Subterráneas para América Latina.  
$375,000 €325,131
RG-3508
Desarrollo de capacitación e intercambio de 
conocimiento en agua y saneamiento a través 
de la red RALCEA.  
$150,000 €325,131
RG-T3476
Desarrollo de Planes de Seguridad Hídrica y 
Manejo de las Sequías para América Latina.  
   
$400,000 €346,807
RG-T3294
Gestión de los recursos hídricos de la cuenta 
del río Pilcomayo (Bolivia, Argentina y 
Paraguay).   
$150,000 €325,131
RG-3375 Gestión de aguas urbanas y sistemas de 
drenaje urbano sostenible.  






RG-T3478 Tratamiento de aguas residuales y reúso en 
América Latina y el Caribe (ALC) .  
$300,000 € 260,105
Gestión integrada 
del recurso hídrico 
(GIRH) 
RG-T3422
Sistematización de experiencias y apoyo al 
esarrollo de estrategias en el sector rural de 
agua y saneamiento.   
$300,000 € 260,105
RG-T3507
Refuerzo de capacidades de los operadores 
como aspecto clave para la sostenibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento en la 
región.   
$1,150,00 € 303,456
RG-T3524 Refuerzo de la iniciativa de saneamiento 
óptimo.   
$400,000 € 997,069
€1,365,779
Total integradas ACC+GIRH    $1,200,000 €1,040,420
TOTAL INTEGRADAS ACC+GIRH $4,875,262 €4,226,935
RG-T3489 Manejo Integrado de Recursos Hídricos 





Seguridad del Agua, Economía Circular y 
Recursos de Aguas Residuales (WW2R) en 
América Latina y el Caribe: Investigación analí-
tica e implementación de estudios de caso.   
$400,00 € 346,807
SITUACIÓN DEL FONDO�. PROYECTOS 
LAIF APROBADOS EN 2019
Proyectos de la segunda contribución
Proyectos aprobados en 2019
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Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano en Nicaragua (PISASH) 
El Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH) de Nicaragua tie-
ne como objetivo la mejora y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado sa-
nitario y tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas y rurales, así como la mejora de 
las capacidades para la operación, el mantenimiento y la gestión integral del recurso hídrico 
con vistas a mejorar la sostenibilidad de estos servicios sociales básicos para la población.
Contempla la coordinación de diversos actores para un fin común, y se abastece con 50,5 
millones de euros de fondos LAIF de la UE que, sumados a los 65,1 millones aportados por 
España y a los casi 200 millones que aporta el país a través de otros actores como el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
o los propios fondos del Gobierno de Nicaragua, suponen más de 300 millones de euros 
de inversión que mejorarán el acceso a agua y a saneamiento en 19 ciudades de Nica-
ragua y beneficiarán a más de medio millón de personas.
A diciembre de 2019, casi medio millón de habitantes de 14 ciudades de Nicaragua con-
taban ya con mejor acceso al agua potable en condiciones de calidad y cantidad, así como 
139.00 habitantes de 14 ciudades disponían ya de un mejor acceso a servicios seguros de 
saneamiento de aguas residuales.
La situación sociopolítica iniciada en el año 2018 se ha mantenido a lo largo de todo 2019 
y ha provocado retrasos, aunque ya están inaugurados los sistemas de agua y sanea-
miento de Santo Tomás y Acoyapa, y se han realizado considerables avances en Bilwi, 
Masaya o Bluefields. Se observa una lenta ejecución presupuestaria hasta mitad del año, 
fecha en la que el prestador público de agua, ENACAL, consiguió repuntar de manera 
considerable la contratación de obra hasta final del año, ejecutando un 79,8% de recursos 
sobre lo planificado.
Además, se asignaron nuevos recursos para ampliar y mejorar las obras de agua potable de 
Bluefields, Acoyapa y Santo Tomás.
ESPAÑA UE BEI BCIE Gobierno Otras fuentes TOTAL
Millón Euros 65,1 50,5 65,1 65,1 65,1 65,1 309,4
% Euros 21% 16,3% 23,3% 34,5% 4,5% 0,4% 100%
Millón USD 87,5 58,9 97,5 138,9 18 1,5 402,3
% USD 21,7% 14,6% 24,2% 34,5% 4,5% 0,4% 100%
PROGRAMA PISASH
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Cooperación delegada NICARAGUA - Altamira (Managua)
 
En 2018, la Comisión Europea adoptó la decisión de financiación de un nuevo acuerdo de 
contribución para financiar el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en 
el Sector de Altamira (Managua) con enfoques de sostenibilidad y equidad. Dicho acuerdo 
no pudo ser firmado hasta diciembre de 2019.
En términos generales esta intervención propone actuar en un importante sector de la 
ciudad de Managua (denominado Sector Altamira), con más de 200.000 usuarios y que 
representa el 15% de la extensión de toda la ciudad de Managua con 79 kilómetros cua-
drados. Altamira representa el mayor volumen de consumo y facturación de todo el país 
y al mismo tiempo arroja un alto índice de pérdidas de agua no facturada. La actuación 
pretende mejorar la prestación del servicio de agua potable para la población de Mana-
gua bajo un enfoque de gestión eficiente del recurso hídrico, eficiencia del servicio, soste-
nibilidad ambiental y equidad de género. 
El importe total de este proyecto es de aproximadamente 20 millones de dólares, de los 
que la UE aporta 10 millones de euros y Nicaragua el monto restante a través de un prés-
tamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (10 millones de dólares). 
 
Bolivia 
Programa LAIF: Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urba-
nas y Periurbanas
La acción de Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periur-
banas en Bolivia suma un total de 20 millones de euros. Estos fondos forman parte de 
una operación de blending que conforma un programa global en el que participan otros 
financiadores como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Canje 
de Deuda con España y el propio Estado boliviano.
EUROS COMPROMETIDOS
Contrapartida Nacional 22.222.222
Crédito BID Blending 55.555.556
Fondos complementarios Canje Deuda España-Bolivia 27.777.778
PRESUPUESTO TOTAL 127.564.581
OTROS FINANCIAD RES DE LA OPERACIÓN GLOBAL
EUROS COMPROMETIDOS
Aporte FCAS 5.000.000
Cooperación delegada (Fondos LAIF) 15.000.000




PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AREAS URBANAS Y PERI-URBANAS - BOLIVIA
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A través de inversiones estratégicas en infraestructura, junto con el apoyo para una me-
jor prestación de servicios y gestión de los recursos hídricos, se fortalecerá la resiliencia 
frente a las sequías y las inundaciones en las poblaciones urbanas.
Los fondos de la UE cubrirán aspectos esenciales como la planificación (planes de agua, 
saneamiento y drenaje urbano sostenible), el diseño de infraestructura, la gestión de los 
recursos hídricos y la gestión del servicio de agua y saneamiento, así como inversiones 
estratégicas orientadas a introducir soluciones innovadoras en el sector y promover un 
centro de investigación en tratamiento de aguas residuales que pueda potenciar solucio-
nes adecuadas para el sector.
 
Los fondos restantes están principalmente orientados a inversiones en infraestructura 
de agua potable y saneamiento más tradicionales, reservando también una parte para 
estudios de preinversión y planes maestros.
Aunque el programa en su conjunto presenta un estado de avance considerable, habién-
dose iniciado ya la ejecución de las obras en varias de las ciudades que abarca el progra-
ma, como El Alto, Cobija, Riberalta, Santa Cruz de La Sierra y Entre Ríos, el componente 
de donación lleva un mayor retraso en su ejecución.
 
Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas de Bolivia
 
En 2019 se ha continuado con los trámites para desarrollar una nueva operación de blen-
ding en Bolivia aprobada a mediados de año por la UE, en la que nuevamente se unirán 
recursos de donación de la UE (15 millones de euros) a fondos del FCAS (3 millones de 
euros) para impulsar la adecuada gestión de los recursos hídricos en entornos urbanos. 
En esta ocasión, con recursos adicionales de crédito procedentes del instrumento de fi-
PAGOS
TOTAL OPERACIÓN
Fondos de cooperación delegada UE a la AECID 15,00







PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
EN ÁREAS URBANAS DE BOLIVIAPROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
EN ÁREAS URBANAS DE BOLIVIA
29
Colección agua y saneamiento
nanciación de la AECID, FONPRODE y del BID, se conforma una operación global de 
aproximadamente 129 millones de euros.
Con los recursos de la UE y del FCAS se contribuirá a que la población en áreas periur-
banas tenga acceso nuevo o mejorado a servicios básicos de saneamiento y se promoverá 
la gestión integral de los recursos hídricos (GIRH) en áreas urbanas. Se espera que en 
el próximo año se puedan terminar de aprobar las distintas financiaciones y, una vez se 
inicie su ejecución, generar sinergias y complementar el resto de programas que se están 
impulsando en el país.
Cooperación delegada en Haití
 
En 2018 en Puerto Príncipe se suscribe el acuerdo entre la UE y la AECID para la eje-
cución de la acción URBAYITI: Agua y Saneamiento, con un total de 3,5 millones de 
euros de los que 500.000 son donaciones de España en el marco del Programa FCAS y 3 
millones son fondos delegados de la UE.
El objetivo de esta acción es mejorar el acceso a los servicios básicos por parte de las 
poblaciones más vulnerables de la zona de actuación, el Barrio de Martissant, uno de 
los más vulnerables de Puerto Príncipe. Se prevé que inicialmente 6.000 personas se 
beneficien de un nuevo acceso al agua potable y aproximadamente 2.000 personas de 
un nuevo acceso al saneamiento. Se incluye la planificación y obras de rehabilitación y 
construcción de bloques sanitarios en los equipamientos colectivos (escuelas, mercados, 
centros de salud y otros). Adicionalmente, se contempla una intervención para la rehabi-
litación de la planta de excretas de Titanyen.
El difícil contexto social del país y, singularmente, de Martissant, ha ralentizado la etapa 
inicial del programa. Durante 2019 se inició el trabajo de diseño con Dirección Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) y AECID, junto con las ONG que colaborarán 
en el programa.
 
Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales Dispersas del Municipio 
de Portoviejo
En 2018 se inició la formulación del Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades 
Rurales Dispersas del Municipio de Portoviejo, complementario de un programa bilateral 
del FCAS y de dos operaciones en tramitación del Fondo de Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE) de 17 millones de euros y una operación de Cooperación de la UE que su-
pone la delegación a España de un monto de 10 millones de euros. La operación total, 
que coordinaría España con participación de otros actores, supone más de 100 millones 
de euros, entre los que se incluyen créditos del Banco Europeo de Inversiones y el BID y 
aportes locales.
El proyecto conllevará cuantiosos impactos positivos, tanto sociales como ambientales, y 
busca asegurar la participación de la población beneficiaria a través de la socialización del 
programa en todas sus fases para así lograr la sostenibilidad de los sistemas.
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3.4.2 Cooperación reembolsable
El Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) es el instrumento de la Cooperación 
Española por el que se canaliza la cooperación financiera a los países socios. Entre otras 
modalidades, proporciona créditos a estados con garantía soberana con condiciones finan-
cieras concesionales para financiar proyectos dirigidos a impulsar el desarrollo de los paí-
ses, y en coordinación con los valores y orientaciones de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.
En lo que se refiere al sector del agua y saneamiento, el FONPRODE complementa la car-
tera del FCAS financiando nuevos proyectos o segundas fases.
 
En la actualidad, FCAS y FONPRODE han ido avanzando en el trabajo conjunto de identifi-
cación de programas de cooperación reembolsable en el sector del agua y saneamiento que 
podrían ser financiados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el FONPRODE, siguiendo las mismas orientaciones que el FCAS. En este contexto cabe 
destacar las siguientes operaciones fruto del nuevo marco de colaboración:
 ▶ La operación de crédito a la República de Paraguay para cofinanciar junto con el BID 
el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades 
Rurales e Indígenas, donde el FONPRODE aporta un crédito de hasta 20 millones de 
dólares de un total de 60 millones. La operación se plantea como una continuación 
del programa PRY-011-M del FCAS (Programa de Agua Potable y Saneamiento para 
Comunidades Rurales e Indígenas) y la orientación de fondos hacia el ámbito rural, más 
relegado.
 ▶ La operación de crédito a la República de Panamá para cofinanciar el Programa de 
Saneamiento de los distritos de Arraiján y La Chorrera, junto con un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF y el Banco Mundial. El FONPRODE 
aporta hasta 50 millones de dólares a través de un crédito en un programa de 640 
millones de dólares.
 ▶ La operación de crédito a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sanea-
miento de Quito para cofinanciar el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado en 
Quito (Ecuador), junto con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El FONPRODE aporta hasta 40 millones de dólares a través de un crédito en un pro-
grama de 217,1 millones de dólares, en el que el BID aporta 87 millones de dólares y la 
contribución local es de 90,1 millones de dólares.
 ▶ Por último, la operación de crédito a Bolivia para la cofinanciación del Programa de 
Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas, junto con el préstamo del BID. El 
FONPRODE aporta 30 millones de dólares, el BID aporta 100 millones y recibirá fon-
dos adicionales de donación de la UE por importe de 14,5 millones de euros y del FCAS 
por valor de 3 millones de euros. Se encuentra en preparación un convenio de crédito 
del FONPRODE.
En 2019 se continuó trabajando en la preparación de nuevas operaciones de este tipo, 
como los proyectos de Programa de Agua potable y Alcantarillado del Cantón de Portoviejo 
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en Ecuador y el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de 
Asunción, Cuenca de Lambaré, asociando financiaciones del FCAS, de otros financiadores 
internacionales y de financiaciones como la modalidad de blending (créditos mixtos) de la 
UE.
3.4.3 Cooperación bilateral
Además de los programas que nacen en el seno del Fondo de Cooperación para Agua y Sa-
neamiento, la AECID realiza programas bilaterales propios destinados a fortalecer el sector 
del agua y el saneamiento en los diversos países socios, muchos de ellos en coordinación 
con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), e incorporando las mismas 
directrices y enfoques. 
Así, en Cuba se desarrollan dos programas bilaterales destinados a complementar y ampliar 
los impactos del Fondo. Uno de ellos, desarrollado con el Instituto Nacional de Recursos 
Hídricos, busca fortalecer las capacidades de gestión hídrica a través del desarrollo nor-
mativo y de formación de operadores. El otro, en coordinación con el Grupo de Trabajo de 
Bahía de la Habana, está centrado en el tratamiento de vertidos industriales en la Bahía 
de la Habana. Estos programas abren nuevas áreas de colaboración mediante las que se 
persigue mejorar las capacidades técnicas y de gestión de las instituciones del Estado con 
competencias en el sector hídrico.
Colombia acoge un programa bilateral gestionado por el Departamento del Fondo de Coo-
peración para Agua y Saneamiento (FCAS), denominado Propuesta Metodológica para 
Identificar a la Población en Estado de Vulnerabilidad Social, para hacerlos beneficiarios 
del subsidio mínimo vital del agua, en Bogotá D.C. Consiste en una subvención bilateral 
de AECID de 96.000 euros concedida a la Secretaria Distrital del Hábitat de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. El objetivo de la misma es establecer una hoja de ruta para la aplicación 
del subsidio de mínimo vital en agua para la ciudad de Bogotá. Este es un proyecto que, 
pese a su reducido presupuesto, es altamente estratégico, ya que el impacto potencial de 
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los resultados del mismo ayudará a garantizar el derecho humano al agua de la población 
más vulnerable de la ciudad de Bogotá, abriendo el camino, además, a su replicabilidad en 
otros municipios de Colombia.
3.4.4 Cooperación técnica
La Cooperación técnica es un tipo de colaboración centrada en el intercambio de conoci-
mientos técnicos y de gestión, con el fin de aumentar las capacidades de instituciones del 
agua en América Latina. 
España otorga especial prioridad a la Cooperación técnica en materia de agua, saneamiento 
y depuración, y comparte su experiencia, conocimiento e innovaciones en el sector, dada 
nuestra situación geográfica y climatológica. 
Existen algunos programas enmarcados en el Gran Fondo que están enfocados a la Coo-
peración técnica, como es el caso del programa LAIF regional o los productos del Aqua-
Fund, en el que participa el Fondo del Agua. En el marco de la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA), el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
colabora con la Dirección General del Agua que ostenta la Secretaría Técnica. 
Durante 2019 se continuó trabajando junto con Tragsatec en el apoyo técnico a las Oficinas 
Técnicas de Cooperación en la AECID, y en el marco de los programas del Fondo, en más 
de 10 países de América Latina y el Caribe, así como en la colaboración en materia de ges-
tión del conocimiento, fortalecimiento institucional, planificación hidrológica o rendición 
de cuentas. 
En lo que respecta al tratamiento de aguas residuales, se colaboró con el Centro de Estu-
dios Hidrográficos del CEDEX en el apoyo al desarrollo legislativo y reglamentario de los 
países, así como en la asesoría en soluciones tecnológicas concretas para programas en 
Haití, Bolivia, Cuba y Honduras, entre otros. 
En 2019 también se inició una colaboración con el Instituto Geográfico Minero de Es-
paña (IGME) en el marco del apoyo del FCAS a la búsqueda de soluciones de viabilidad al 
abastecimiento de agua de Ciudad de Guatemala. 
El Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), situado en Sevilla, colabora con di-
versos países latinoamericanos para desarrollar centros de experimentación. Actualmente 
se está negociando con la AECID cómo ampliar la red de centros en la región y ya está en 
marcha el impulso de un centro de experimentación de agua en la zona andina de Bolivia. 
Además, empresas públicas como EMASESA o Aguas de Vitoria se trasladaron a Boli-
via y Cuba respectivamente para apoyar en la mejora de los servicios a los operadores del 
agua. Y, en 2019, operadores bolivianos que explotarán la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Viacha pudieron conocer las instalaciones de EMASESA en Sevilla para com-
pletar su formación. 
En 2019 el FCAS también facilitó la colaboración de diversas universidades españolas 
para fomentar la formación de los gestores del agua en el marco de los programas del Fon-
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do. La Universidad de Alicante y la Universidad de Alcalá, en coordinación con la Univer-
sidad Tecnológica de la Habana, colaboraron en 2019 para formar a los gestores del agua 
de Cuba en técnicas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales en la Bahía de La 
Habana.
AquaFund 
El AquaFund es un fondo multidonante impulsado por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), que desarrolla productos y plataformas de conocimiento y proyectos piloto 
replicables, aumentando la capacidad de las instituciones del agua y brindando soporte 
a diversos estudios técnicos. En 2019 contó con créditos disponibles de 13,7 millones de 
dólares.
Desde 2008, el capital del AquaFund asciende a 110 millones de dólares, de los cuales 
31 millones provienen del Multidonor AquaFund (MAF), en el que participa España, y 79 
millones de la contribución del BID a su Programa de Desarrollo Estratégico de Capital Or-
dinario para Infraestructura (INF). Hasta 2019, el AquaFund ha financiado 222 proyectos 
en total.
En 2019 España aportó 100.000 euros al AquaFund, que en este año aprobó 25 nuevos 
proyectos de cooperación técnica por valor de casi 9 millones de euros. Durante el año, los 
proyectos continuaron su ejecución y se cerraron 29 operaciones. 68 operaciones aún es-
taban en ejecución. La mayoría de cooperaciones técnicas promueven estudios e informes 
que puedan desarrollar futuros programas de agua asociados a las necesidades de cada uno 
de los países, lo que mejorará su desarrollo y eficacia. 
 
El desempeño de la cartera de 2019 ha sido satisfactorio, con proyectos completados que 
lograron la mayoría de los resultados y productos anticipados. El Fondo continúa apoyando 
las inversiones en servicios de agua y saneamiento, adaptación al cambio climático y medi-
das de seguridad hídrica y enfoque de género. 
34
Colección agua y saneamiento
3.4.5 Alianzas 
En lo que respecta al modo de trabajo, el FCAS busca crear alianzas estratégicas con ac-
tores y redes clave, nacionales e internacionales, dentro del sector en América Latina y el 
Caribe. Entre esas instituciones destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 
el que se aúnan esfuerzos para conseguir un mayor impacto, dada su larga experiencia en 
el sector.
La Cooperación del futuro necesita integrar a una pluralidad de actores, públicos y privados, 
que movilice tanto recursos financieros como experiencias y capacidades técnicas, utilizan-
do medios e instrumentos diversos, como la Cooperación técnica. Uno de los puntos fuertes 
de la Cooperación Española y de los programas del FCAS es que aprovechan la experiencia 
y excelencia de las instituciones españolas líderes en el sector del agua para cooperar a 
través de estudios, visitas de campo, informes técnicos y capacitaciones en América Latina.
La alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es estratégica gracias al en-
foque de agencia de desarrollo que aporta la AECID, que se suma a la experiencia técnica e 
importante presencia del BID en la agenda de desarrollo y agua de la región. Por otro lado, 
en el marco de diversos encargos, el Fondo se apoya en empresas o instituciones públicas 
españolas para mejorar su impacto, como es el caso de los encargos a Tragsatec, CEDEX o 
IGME.
El Fondo sirve de puente entre las instituciones iberoamericanas del agua, y en 2019 con-
tinuaba colaborando con la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CO-
DIA), así como desarrollando un programa para la detección de fenómenos meteorológicos 
severos con este organismo y junto con RIOCC (Red de Oficinas de Cambio Climático) y 
CIMHET (Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Ibe-
roamericanos), con la asesoría de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En 2019 se siguió colaborando con la ONG ONGAWA en el diagnóstico sobre el enfoque de 
derechos humanos al agua y al saneamiento, y con empresas públicas, como Tragsatec y la 
empresa pública de aguas EMASESA (Sevilla) o la empresa responsable de la depuración 
del agua en Victoria, Nilsa. Por último cabe destacar la colaboración con organismos de 
investigación como el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX), el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) o el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), así 
como con universidades y centros de estudio como las Universidades de Alcalá y Alican-
te, entre otras.
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Banco Interamericano De Desarrollo
El BID es una entidad financiera con sede en Washington, creada con el propósito de fi-
nanciar proyectos viables de desarrollo y reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. 
El BID es el encargado de impulsar, en coordinación con la AECID, la cartera multilateral 
del FCAS. Las contribuciones se canalizan a través del Fondo Español de Cooperación 
para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), fondo fiduciario 
establecido entre el Gobierno de España y el BID. La cartera multilateral está dotada 
con 397 millones de euros en donaciones de España que, junto a los créditos del BID y las 
aportaciones de las contrapartes y la Cooperación Española, conforman un total de 1.665 
millones de euros. 
Los programas multilaterales se implementan siguiendo un reglamento operativo y una 
guía de coordinación que establece los mecanismos de gestión conjunta para las operacio-
nes del FECASALC. Esto ha permitido que en países en los que se desarrollan actuaciones 
conjuntas se hayan concretado ciertos espacios y procesos de coordinación específicos en-
tre las oficinas técnicas de cooperación de la AECID (OTC), las representaciones del BID y 
las autoridades nacionales. 
Como hemos comentado anteriormente, la alianza con el BID ha supuesto un alto valor 
añadido gracias a la visión de agencia de desarrollo que aporta la AECID (la defensa del 
agua como derecho humano o el acento en la importancia de la participación ciudadana y 
en las relaciones de género) y a la extensa experiencia y cualificación técnica del BID en la 
gestión de proyectos.
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
El marco normativo determina que el agente financiero del FCAS es el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), y que este tiene derecho a ser compensado con cargo al FCAS por los gastos 
en que incurra en el desarrollo y ejecución de las funciones que se le encomienden.
 
El acuerdo se recoge en el Real Decreto sobre organización y funcionamiento del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento, que determina que la dotación presupuesta-
ria, establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es desembolsada y transfe-
rida al ICO de acuerdo con las necesidades derivadas de las operaciones previstas. 
En su condición de agente financiero del FCAS, el ICO formaliza, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de España y por cuenta del Estado, los correspondientes con-
venios de financiación con las entidades beneficiarias del Fondo. Igualmente, presta los 
servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y, en 
general, todos los demás servicios de carácter financiero relativos a las operaciones autori-
zadas con cargo al Fondo. 
Asistencia técnica de instituciones públicas especializadas
En el ejercicio de sus competencias, un órgano administrativo puede encargar o encomen-
dar a otros órganos o entidades que realice determinadas actividades de carácter material, 
técnico o de servicios sin que ello suponga la cesión de la competencia ni de su ejercicio, 
siempre buscando la mayor eficacia del servicio. 
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TRAGSATEC 
Tragsatec es una empresa pública de ingeniería que forma parte del grupo de corporacio-
nes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El apoyo de Tragsatec al FCAS en sede y en terreno es clave, dado que el tamaño de la 
cartera y su grado de especialización exigen una carga de trabajo y una calificación técni-
ca específica que los equipos de la AECID por sí solos no pueden asumir.
Desde 2014 se lleva realizando con TTEC una encomienda para las actividades de apoyo 
en la gestión, seguimiento y coordinación de los programas del FCAS. La encomienda 
tiene como objetivo el apoyo a la mejora de procesos, procedimientos y armonización de 
contenidos entre programas del FCAS, el apoyo en la gestión de los programas, así como 
el mantenimiento de las herramientas de seguimiento de los programas del FCAS. Tam-
bién se incluye el apoyo a la medición de indicadores, así como los soportes comunicativos 
para la rendición de cuentas del Fondo.
El servicio de apoyo ofrecido por Tragsatec presenta un alto nivel de especialización téc-
nica que, añadido al trabajo institucional de la AECID, permite aumentar significativa-
mente la calidad de la ejecución y del seguimiento de las intervenciones del FCAS y de 
FCAS-UE, lo que redunda en la sostenibilidad de los sistemas.
CEDEX 
 
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) es un organismo 
autónomo que depende orgánicamente del Ministerio de Fomento y funcionalmente del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Su fin es la 
asistencia técnica altamente especializada en el campo de la ingeniería civil y el medio 
ambiente. 
Entre los centros que componen el CEDEX se encuentra el Centro de Estudios Hidrográ-
ficos, institución de referencia en la realización de estudios sobre planificación hidro-
lógica, tecnologías de depuración de aguas y obras hidráulicas, y con amplia tradición 
de trabajo en Latinoamérica. 
Desde 2012 el CEDEX viene colaborando con el FCAS mediante una serie de encomien-
das de gestión. 
Como continuación de las actividades donde se apoyaba en años anteriores, en 2019 el 
CEDEX ha prestado asistencia técnica en una serie de proyectos y acciones que aprove-
chan la experiencia de trabajo de los diez últimos años. Las colaboraciones están centra-
das en el desarrollo de los ejes transversales del Fondo y en la gestión del conocimiento, 
así como en asesoría de acciones singulares en los países. En la colaboración con el CE-
DEX se fomenta la sostenibilidad, el intercambio de experiencias, la participación de las 
instituciones del agua en la región, así como estrategias o instrumentos adaptados a cada 
uno de los contextos y países.
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Líneas transversales 
Dentro de las líneas transversales, el CEDEX incide específicamente en la realización de 
los trabajos y procesos dirigidos a la preparación de una serie de Guías y Recomendacio-
nes, entre las que destaca la Guía técnica de planificación hidrológica en el marco de la 
gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y la Guía para el planteamiento de proyec-
tos de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
El CEDEX ha colaborado con el FCAS en la preparación de una estrategia de apoyo a los 
países en la revisión y elaboración de normativas sectoriales. El CEDEX realizó un estudio 
general sobre diferentes normativas de vertido en Latinoamérica y el Fondo ha promo-
vido espacios de debate y participación. Se han mantenido contactos con otros países 
interesados en la iniciativa con los que en muy breve plazo se va a empezar a trabajar. 
Puesto que en esta iniciativa se ha detectado que hay tanta demanda para la revisión de 
las normas de vertidos como para la elaboración de normas de reutilización y lodos, el CE-
DEX ha preparado una propuesta genérica de contenidos que han de contemplarse para 
desarrollar una normativa de reutilización, desde los aspectos jurídicos y administrativos 
hasta las cuestiones técnicas, de manera que pueda avanzarse de manera progresiva.
BOLIVIA
 
El CEDEX lleva varios años colaborando con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
de la mano de la Cooperación Española. Durante 2019 se elaboran las siguientes activi-
dades: 
 ▶ Apoyo a la preparación de la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 ▶ Colaboración en la preparación de una guía sobre la implantación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en Bolivia y en el estudio de cargas contaminantes.
 ▶ Seguimiento y diagnóstico del funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) del programa en Pequeñas Comunidades SAS-PC. Se ha realizado 
el diagnóstico del estado y funcionamiento de las plantas de Linde-Paracaya, Konani, 
San Gabriel y San Carlos, y se visitaron también las instalaciones de Los Negros y 
Santa Fe. Este seguimiento tiene una parte formativa con los técnicos bolivianos.
 ▶ Refuerzo institucional para la revisión de proyectos de plantas de tratamiento de gran 
tamaño. 
CUBA
El trabajo del CEDEX en Cuba se inició en años anteriores, pero en 2019 consolidó la 
línea de colaboración en lo que respecta al saneamiento y la revisión normativa. Se ha 
colaborado en la redacción del Plan de Saneamiento de la Habana y en la revisión y desa-
rrollo de normativa sectorial en el país.
38
Colección agua y saneamiento
HAITÍ
En lo que respecta a Haití se realizó una asistencia técnica en el proyecto de reforma 
de la planta de tratamiento de excretas de Titanyen en Puerto Príncipe. Se realizó una 
primera revisión de la solución propuesta desde la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (DINEPA), en abril se visitaron las instalaciones y se emitió un informe con 
recomendaciones para la rehabilitación de la planta.
HONDURAS
En Honduras se continuó con el apoyo en el desarrollo normativo en materia de agua. El 
CEDEX ha colaborado en la revisión de la propuesta de Reglamento de la Ley General 
de Aguas (RLGA) y en especial en el Reglamento Especial de los Organismos de Cuenca.
IGME
El 17 de septiembre de 2019 se suscribió un Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE, Cooperación y el Instituto Geológico y Minero de 
España para el diagnóstico y plan de actuación para la explotación sostenible del Acuífero 
del Valle de la Ciudad de Guatemala en el marco de uno de los Programas del FCAS.
El acuerdo tiene por objeto encomendar a IGME, como organismo de referencia en la 
información, la asistencia técnico-científica y el asesoramiento a las Administraciones 
Públicas en geología e hidrogeología y la dirección y coordinación de los estudios y servi-
cios técnicos en relación al programa de Guatemala. Dichos estudios y servicios técnicos 
forman parte de un Programa Global que tiene como objetivo general propiciar una estra-
tegia de seguridad hídrica para la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativa-
mente aceptable para las poblaciones del valle de Ciudad de Guatemala, y que cuenta con 
la colaboración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 
de la empresa pública española TRAGSA.
El programa se articula en torno a tres componentes: por un lado, generar información 
técnica de calidad que sirva de base para la gestión integral del recurso hídrico. Por otro, 
fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones para una gestión integral del re-
curso hídrico sostenible. Y, por último, fortalecer el marco político municipal para una 
gestión del recurso hídrico sostenible. Los estudios y servicios técnicos detallados en este 
acuerdo se encuadran en el primero de los componentes.
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Bolivia4.1
Bolivia es uno de los países de la región con amplias necesidades hídricas y de saneamien-
to y uno de los más vulnerables al cambio climático, lo que provoca cíclicas crisis del agua 
con recurrentes sequías e inundaciones. En los últimos años, el agua y el saneamiento 
han sido priorizados en la agenda política nacional, por lo que se están desarrollando 
acciones relevantes en este sector. Fruto de ello son las iniciativas para la elaboración 
de estrategias y planes nacionales en los que participan la mayoría de las instituciones y 
actores del sector.
2019 ha sido un año de transición para los programas del Fondo del Agua en Bolivia y 
para el propio país. Finalizaron los programas orientados al aumento de cobertura en 
áreas rurales y se iniciaron nuevos programas, integrados en operaciones de blending 
con varios financiadores, más enfocados en la gobernanza, la gestión integral de los re-
cursos hídricos y en garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios en áreas pe-
riurbanas. Por otra parte, el contexto social y político del país ha influido en el ritmo de 
ejecución de los programas, que ha experimentado una ralentización.
Las líneas de actuación más relevantes están relacionadas con la gobernanza, a través 
del impulso de la Estrategia Nacional de Agua Residuales y el apoyo al regulador de los 
servicios de agua y saneamiento, que se ha llevado a cabo con la implicación de expertos 
españoles y bolivianos. También se colabora en la implementación de los derechos huma-
nos al agua y al saneamiento a través de programas orientados a la provisión de servicios 
en el ámbito periurbano y al refuerzo de la sostenibilidad de los sistemas. En las líneas 
Países
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de trabajo existe un enfoque de la gestión integral de los recursos hídricos por medio de 
la integración del componente ambiental, el manejo de sequías y el drenaje urbano en la 
planificación de los principales operadores del país. La mejora del tratamiento de aguas 
residuales es otra prioridad, con el apoyo a la puesta en marcha de un centro de solucio-
nes experimentales de tratamiento.
La cartera actual en el país se concreta en dos programas que aúnan donaciones bilate-
rales de la Cooperación Española y financiación de diversos actores. En ambos, además 
del FCAS, participa también la Unión Europea a través de programas de cooperación 
delegada. 
En el primero de los nuevos programas en ejecución, el FCAS aporta 5 millones de euros 
y la UE, a través de sus fondos LAIF, 15 millones de euros para financiar el programa 
Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periurbanas, a través 
de una operación de blending en la que también participa el BID con un crédito de 55,5 
millones de euros , y el propio país con aportaciones municipales (22,2 millones de euros) 
y de ámbito nacional (27,7 millones de euros procedentes del programa de canje de deuda 
con España), conformando una operación global de 125 millones de euros.
 
Esta operación se puso en marcha en 2018 y la parte que se gestiona desde el FCAS (20 
millones de euros incluyendo los fondos delegados de la UE) ha experimentado un leve 
avance durante 2019.
En el segundo programa, que aún no ha empezado a implementarse, el FCAS apor-
ta 3 millones de euros y la UE ha aprobado una donación de 15 millones a través de 
una operación de cooperación delegada para financiar el Programa de Gestión Inte-
gral del Agua en áreas urbanas, en una operación global que previsiblemente contará 
con la participación del BID y de FONPRODE, conformando una operación global de 
129 millones de euros.
Chile4.2
La población de Chile disfruta ya de altos niveles de servicio de agua potable y alcanta-
rillado. Sin embargo, gran parte de la población de las zonas rurales semiconcentradas y 
dispersas todavía no cuenta con unos servicios adecuados.
El objetivo de los programas es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante 
la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y casetas sanitarias (recintos 
con baño y cocina) en una serie de comunidades rurales (en total se ha actuado en 14 
comunidades pertenecientes a 11 comunas), lo que permitirá sanear ambientalmente los 
cuerpos de agua y los suelos, y fortalecer de manera integral a las organizaciones comu-
nitarias, a los equipos técnicos de la región y a las comunas beneficiarias. La intervención 
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incluye un programa de apoyo y capacitación a las comunidades, escuelas y operadores 
de los Comités de Agua para el uso sostenible de las infraestructuras. 
En diciembre de 2019 todos los proyectos de alcantarillado y casetas sanitarias habían 
finalizado a falta de algunas resoluciones sanitarias (trámite administrativo que otorga la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud) pendientes. Los proyectos de agua potable del 
programa también se encontraban todos finalizados o a punto de finalizar a excepción 
de las obras correspondientes a la comunidad de El Escorial (comuna de Melipeuco) que, 
debido a los trámites administrativos de derechos de aprovechamiento asociados al tras-
lado del punto de captación de aguas en una comuna limítrofe, ha obligado a tener que 
ampliar el plazo de ejecución del programa, que se extenderá en 2020.
44
Colección agua y saneamiento
Colombia4.3
Colombia recibe la consideración de “país de asociación”, y la presencia de la Cooperación 
Española se justifica por la situación de conflicto que ha vivido el país y en cuya supera-
ción está comprometida.
La mayoría de las acciones de la Cooperación Española que dan acceso a servicios de agua 
y saneamiento se centran en zonas de desplazamiento por el conflicto, como Chocó y 
Nariño, zonas de asentamiento de poblaciones desplazadas (principalmente en la perife-
ria de Cartagena de Indias), y zonas del ámbito rural y comunidades indígenas en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la Guajira, Sucre y Cauca. 
De los ocho programas desarrollados en Colombia, cinco se encuentran en fase de ejecu-
ción y cuatro ya han finalizado. El monto total de las actuaciones asciende a más de 86 
millones de euros, de los que 59 millones son donaciones de España.
Por mencionar la situación de algunos de los programas más relevantes del año, cabe des-
tacar el COL-018-B (Todos por el Pacífico) que, con una donación de 25 millones de euros 
de España y diversas aportaciones locales, mejorará los servicios de agua y saneamiento 
en 10 municipios y un centro poblado del Chocó, entre los que se encuentra Istmina, 
la segunda ciudad del Departamento por población e importancia. Durante el 2019 se 
finalizaron las obras en 4 de estos municipios (Atrato, Tadó, Capurgana y Acandi), siendo 
posteriormente entregadas y aceptadas por sus respectivas alcaldías. 
Con el Programa COL-036-B (Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque y Abas-
tecimiento de los Barrios de la Zona Sur Occidental de Cartagena) se está construyendo 
un módulo de la planta de tratamiento de agua potable El Bosque, su conexión a la red 
general de suministro y el sistema de acueducto y alcantarillado del barrio de Villahermo-
sa (una zona periurbana de Cartagena de Indias con población vulnerable). El programa 
contempla la realización de 1.100 conexiones intra-domiciliarias. Todos los trabajos 
realizados como parte de este programa cuentan con componentes de desarrollo comu-
nitario y fortalecimiento institucional, así como transversalidad del enfoque de género. 
El Programa COL-022-B (Multiveredal Integral del Pacífico) se ejecuta en el municipio 
de Tumaco (Nariño), zona prioritaria de la Cooperación Española en Colombia. Prevé la 
construcción de un sistema de agua y saneamiento en el centro poblado de Espriella que 
beneficiará a 2.300 personas, así como los ajustes al diseño y viabilización del denomi-
nado Acueducto Multiveredal, que daría servicio a otros centros poblados. El contexto 
social complejo, así como el cambio en la Gobernación de Nariño, han provocado que la 
ejecución del programa se encuentre retrasada.
El Programa COL-035-B (Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Re-
siduales en la Zona Rural) tiene como objetivo contribuir al incremento de la cobertura 
de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en las comunidades 
rurales de Fonseca (La Guajira), San Onofre (Sucre) y Tororo (Cauca). La población bene-
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ficiaria estimada de este proyecto asciende a más de 13.500 personas. Este programa 
lleva retrasos en la ejecución relacionados con el visado técnico de los diseños técnicos de 
las obras que se plantea realizar. Se trata de un contratiempo no inusual en los pequeños 
municipios rurales, donde es complicado tener capacidad para obtener diseños de calidad. 
Adicionalmente, se han presentado problemas jurídicos, administrativos y organizativos 
de la entidad ejecutora que han provocado demoras significativas. Se está en proceso de 
análisis sobre la posibilidad de cambiar de entidad ejecutora para mejorar la eficacia.
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Costa Rica4.4
A pesar de los altos estándares de acceso al agua y saneamiento que tiene Costa Rica, 
cubiertos casi al 100%, la cobertura de tratamiento de aguas residuales es de las más 
bajas de la región (15%), debido al uso muy extendido de tanques sépticos (70%). 
España colabora en una actuación de más de 300 millones de euros en este sector, de 
los que 14 millones son donaciones del FCAS. Se realizan dos intervenciones de agua 
potable y saneamiento y de apoyo en fortalecimiento institucional al Instituto Costa-
rricense de Acueductos y Alcantarillados, una de carácter bilateral ya finalizada, y otra 
multilateral. 
Las actuaciones en 2019 se circunscriben al programa en activo y se centran fundamen-
talmente en el norte y el oeste del país, y en muchos casos benefician a comunidades 
rurales dispersas y grupos indígenas.
En el caso del programa multilateral, el grado de ejecución se ha incrementado notable-
mente en 2019, con la adjudicación de los procesos de construcción de los acueductos de 
Sarapiquí, que cuenta con un 45% de avance, Santa Rosa de Pocosol con un 90% ejecu-
tado y Santa Fe de Los Chiles con un 50% de los trabajos culminados. En conjunto se ha 
logrado comprometer más del 85% de los fondos, previendo su finalización en 2020. 
La intervención tiene previsto beneficiar a más de un millón de personas en San José y a 
14.684 en comunidades rurales en la zona norte del país. 
En 2019 se terminó la puesta en marcha del sistema de agua potable en el territorio 
indígena de los malecu, al norte del país. El acueducto se pone en servicio con 330 co-
nexiones que darán agua potable a 1.386 personas. Para 2035 se estima que beneficie a 
2.212 personas, teniendo el cuento el desarrollo demográfico.
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Cuba4.5
Aunque los datos muestran que el acceso al agua y al saneamiento en el país supera el 
90%, todavía existen algunos retos en lo que se refiere a calidad del servicio y renovación 
de las infraestructuras. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento cuenta con 
dos líneas de actuación: por un lado se quieren mejorar los servicios de agua potable en 
ciudades intermedias en varias provincias del país y, por otro, mejorar la calidad del 
agua de la Bahía de La Habana a través de la construcción de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en diversos sectores de la ciudad. Para ello se trabaja con el Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (ente rector del agua y saneamiento en Cuba) y con el 
Grupo de Trabajo Estatal Bahía de La Habana (ente autónomo dependiente del Ministe-
rio de Medioambiente en Cuba).
En la actualidad, el FCAS impulsa tres programas en este país. Dos de ellos se encuen-
tran en su etapa final de ejecución, que son el CUB-004-B (4,5 millones de euros), cuyo 
objetivo es la rehabilitación, ampliación y mejora de 6 sistemas de agua potable de varias 
ciudades de tamaño medio localizadas en diferentes provincias del país, actuando sobre 
el abastecimiento a través de plantas potabilizadoras, redes principales y secundarias y 
conexiones domiciliarias, y el CUB-003-B (2,8 millones de euros), que tiene como princi-
pal objetivo la construcción de 4 sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas en 
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Ecuador4.6
Según las últimas estadísticas (JMP 2017), todavía el 25% del país no tiene acceso a agua 
mejorada y más del 50% no cuenta con servicios de saneamiento manejados de forma 
segura, fundamentalmente en el ámbito rural. De ahí que la cartera del Fondo del Agua 
se concentre, fundamentalmente, en este ámbito. 
Las líneas de actuación de los tres programas desarrollados en Ecuador se centran en la 
construcción de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento con enfoque partici-
pativo y en el fortalecimiento de la gestión de los servicios, tanto con operadores públicos 
como comunitarios.
En 2019 los cambios institucionales dificultaron la gestión de los programas, ya que se 
produjo un nuevo relevo al frente de la Secretaría del Agua, ente rector del sector y 
contraparte principal de las intervenciones del Fondo.
el área de influencia de las cuencas tributarias de La Bahía de La Habana, si bien en este 
último se han presentado numerosas dificultades en el proyecto de Monterrey.
En diciembre de 2018 se aprobó un tercer programa orientado a mejorar el acceso a 
agua potable, el CUB-005-B (0,65 millones de euros), que complementa al CUB-004-B 
actuando en dos municipios: La Palma y Cueto, en los que ya se interviene a través del 
CUB-004-B, y cuyos documentos operativos se comenzaron a elaborar durante el año 
2019 con los necesarios estudios previos de cara a la inminente puesta en marcha del 
programa.
Tanto el Programa CUB-004-B como el CUB-003-B han avanzado de manera desigual 
a lo largo de 2019 debido a la situación de crisis económica que ha afectado al país y al 
desabastecimiento de combustible sufrido durante este periodo. Dicha crisis entre otros 
aspectos ha impedido que ambos programas finalizaran en diciembre de 2019 como 
estaba previsto, y su plazo de ejecución ha tenido que ser ampliado durante dos años 
más. Salvo una de las actuaciones en cada programa, el resto de las obras está previsto 
ponerlas en servicio antes de diciembre de 2020.
Además de los programas mencionados, desde el FCAS en el año 2019 se ha impulsado 
y se ha dado apoyo a la elaboración y desarrollo de otros dos programas bilaterales de 
cooperación técnica de la AECID con las mismas contrapartes por un monto total aproxi-
mado de un millón de euros, que aunque no son financiados directamente por el FCAS, 
también intervienen en el sector de agua y saneamiento y son complementarios a las 
operaciones del FCAS. Uno busca fortalecer las capacidades de gestión hídrica a través 
del desarrollo normativo y de formación de operadores, y otro está centrado en el trata-
miento de vertidos industriales en la Bahía de la Habana. Estos programas abren nuevas 
áreas de colaboración, mediante las que se persigue mejorar las capacidades técnicas y de 
gestión de las instituciones del Estado con competencias en el sector hídrico.
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La cartera del Fondo incluye el impulso de un programa multilateral de infraestructura 
rural de saneamiento y agua (PIRSA) ECU-005-M, con 20 millones de euros de aporta-
ción del FCAS y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El programa finalizó en 
mayo de 2019 e incrementó la cobertura de servicios eficientes en más de 200 localida-
des, beneficiando a unas 300.000 personas. 
Además, se cuenta con otro programa bilateral de agua potable y saneamiento en comu-
nidades rurales y pequeños municipios, ECU-050-B, con 16 millones de euros de apor-
tación del FCAS. El programa lleva retrasos y se encuentra en proceso de modificación de 
documentos programáticos fruto de un nuevo modelo de gestión aprobado que sustentó 
la ampliación de plazo concedida en diciembre de 2019.
Y en este mismo año se inició un programa de agua potable y saneamiento en comuni-
dades rurales dispersas del cantón Portoviejo. Se trata de una operación ambiciosa que 
cuenta con donaciones del FCAS de 2,3 millones de euros y 17 millones de euros de crédi-
tos blandos por parte del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE). El programa 
incluye además 10 millones de euros de fondos de la UE (delegados a AECID a través de 
la UE en el marco del programa LAIF), así como créditos del BID y del Banco Europeo de 
Inversiones. 
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El Salvador4.7
La situación actual del agua potable y el saneamiento básico en el país se caracteriza por 
un déficit importante en la cobertura, calidad, continuidad, seguridad jurídica, regulación 
y escasez de asistencia técnica. Por otro lado, es notable el fuerte impacto del cambio 
climático en los recursos hídricos y en especial en el corredor seco que se extiende a otros 
países de la zona, siendo la situación más crítica en las zonas rurales del país, con una 
brecha significativa en relación a las áreas urbanas.
El FCAS tiene un total de ocho intervenciones en El Salvador por un importe total de 96 
millones de euros, de los cuales 77 son donaciones de España. 
En 2019 están finalizados seis programas, uno está todavía en ejecución y en cuanto al 
último se han elaborado los estudios previos en 2019 y se prevé el inicio de su ejecución 
en el segundo trimestre del 2020. Todos los programas están dirigidos a mejorar la gober-
nanza y ampliar la cobertura del servicio de agua y saneamiento en el país.
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Actualmente continúa en ejecución el Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Me-
dio Ambiente (SLV-056-B), que presenta un avance del 88%. Sus actividades se centran 
tanto en mejorar el servicio y establecer infraestructura de agua potable y saneamiento, 
como en el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad del recurso hídrico. Se prevé 
su finalización para febrero de 2021. 
Por último, en diciembre del 2018 se aprobó un nuevo programa por un monto de 4,8 
millones de euros, Construcción de Política Pública que garantice la Sostenibilidad 
del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el Área Rural de El Salvador (SLV-
059-B). Se estima que tendrá una duración de tres años y busca contribuir a la creación 
de la institucionalidad del subsector de agua potable y saneamiento rurales, considerando 
la articulación, normativa y regulación para reforzar la sostenibilidad de los servicios de 
agua y saneamiento en estas zonas. Se realizarán acciones específicas de medio ambiente 
para la protección y control de los recursos hídricos y se fortalecerá la gestión rural de la 
autoridad de los acueductos y alcantarillados (ANDA). Se estima que mejorará el acceso a 
agua potable de 60.000 personas.
Hasta 2019 más de 200.000 personas se han visto beneficiadas por los programas del 
FCAS en El Salvador: 135.000 han tenido acceso a agua potable y 125.000 cuentan 
ya con saneamiento. Más de 15.000 personas han recibido capacitaciones sobre higiene 
o uso del recurso. Más del 60% de los beneficiarios de los programas bilaterales corres-
ponden al Programa SLV-001-B, cuyo objetivo principal era mejorar los servicios de agua 
potable y saneamiento básico en áreas rurales y periurbanas del país.
Debemos destacar las buenas prácticas respecto a transversalización del enfoque de 
género en los programas de agua en ejecución, pues los indicadores de género desarrolla-
dos para el análisis de impacto resultan relevantes para el incremento de la participación 
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones desde un punto de vista cualitativo.
Asimismo, destaca el éxito que ha tenido en El Salvador el proyecto de saneamiento 
condominial ejecutado junto con el BID y realizado gracias a los fondos del programa 
LAIF regional delegado por la UE, y que actualmente se está replicando en otros países. 
Se trata de una modalidad de intervención que reduce los costes de los proyectos de al-
cantarillado sanitario y fomenta la participación de la comunidad, y en la que los gastos 
de instalación de las tuberías de los alcantarillados se reducen en un 30% al pasar por las 
aceras y, sólo en caso necesario, por propiedades privadas. 
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Guatemala4.8
El FCAS cuenta con nueve intervenciones en Guatemala por un importe total de 123 
millones de euros (77 millones de euros de donaciones de España y 45 millones de euros 
de aportación de las instituciones guatemaltecas). En la actualidad siguen en marcha un 
programa multilateral (GTM-001-M) y tres bilaterales (GTM-014-B, GTM-015-B y GTM-
016-B), tras haber finalizado en los últimos años cinco programas.
Algunas de las intervenciones son especialmente complejas al realizarse en zonas rurales 
con gestores de agua y saneamiento sumamente débiles. En muchos casos se ha traba-
jado con mancomunidades especialmente frágiles. A pesar del seguimiento de la AECID 
y las actuaciones de fortalecimiento institucional, en general la ejecución ha sido parcial 
y se han realizado reintegros voluntarios muy voluminosos al finalizar las actuaciones. 
Por esta razón, entre 2017 y 2018 fueron reintegrados fondos por valor de 18,7 millones 
de euros correspondientes a cinco programas. La Cooperación Española ha realizado un 
intenso trabajo con las autoridades guatemaltecas para posibilitar la reinversión de los 
fondos adecuándose a la capacidad de los socios.
Entre la intervención en marcha realizada en la Mancomunidad de Municipios del Al-
tiplano Marquense, ADIMAM (GTM-014-B) y los programas finalizados, se ha interve-
nido en 121 comunidades con la construcción o mejora de sistemas de suministro de agua 
y saneamiento que alcanzan a una población de 137.262 personas. 
En cuanto a los programas aprobados en 2018 con los fondos reinvertidos, el GTM-015-B 
se está enfocando en continuar apoyando las intervenciones en Sololá a través de accio-
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nes para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en 12 municipios del 
departamento y en 120 comunidades y, a través del refuerzo institucional, en una clara 
apuesta por la sostenibilidad. El proyecto se orienta a reforzar la capacidad de gestión 
de sistemas de agua y saneamiento comunitarios y municipales para que estos sean 
más efectivos y sostenibles. 
Con el Programa GTM-016-B se pretende establecer una estrategia de seguridad hídrica 
para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala y los municipios de la Mancomuni-
dad Gran Ciudad del Sur, mediante la cual se analizará pormenorizadamente el acuífero 
que aporta aproximadamente un 40% del caudal consumido en Ciudad de Guatemala, 
y que actualmente está sobreexplotado. Esta intervención beneficia a 3,7 millones de 
personas afectadas por la problemática de sobreexplotación del acuífero del valle de Gua-
temala y sus riesgos asociados, a través de actuaciones que promuevan la sostenibilidad 
del servicio en el futuro.
La cartera multilateral continúa en ejecución a través del programa de agua y saneamien-
to que se ejecuta junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que actualmente 
tiene en desarrollo seis contratos para la ejecución de la mejora de los sistemas de agua 
y saneamiento urbanos de las cabeceras municipales del departamento de San Mar-
cos. Tres están en marcha con avances significativos (entre el 50 y el 60%), previendo 
su finalización en 2020; uno, con avances muy lentos por problemas con los terrenos, 
y dos han sufrido retrasos en su inicio por gestiones administrativas del programa. Para 
desbloquear las operaciones que están teniendo problemas y retrasos en su ejecución se 
ha intensificado el diálogo institucional entre el Gobierno, el BID y la Agencia Española 
de Cooperación (AECID).
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Haití4.9
Haití es uno de los países con menor índice de desarrollo humano en la región y enormes 
desafíos en cuanto al agua potable y la solución del saneamiento. La cartera de Haití 
es la más importante del FCAS, con un programa bilateral activo y cuatro programas 
multilaterales ya finalizados, y con un presupuesto que supera los 119 millones de euros 
en donaciones. Aparte del componente de obra civil, con gran peso desde el punto de 
vista presupuestario, el FCAS desarrolla acciones de fortalecimiento institucional de la 
Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) y de sus organismos des-
centralizados, en ciudades intermedias y rurales principalmente, así como en la capital. 
En la actualidad, el único programa en ejecución es el de la cartera bilateral (HTI-003-B), 
tras haber concluido las cuatro intervenciones ejecutadas en el marco multilateral 
junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Haití. En todas 
las intervenciones se apuesta por la mejora en infraestructuras, principalmente en la 
provisión de servicios de agua. En lo que respecta a las ciudades intermedias, se priori-
zan las intervenciones para suministrar agua potable a grandes ciudades del país como 
Cabo Haitiano, Hinche, Jérémie, Miragoane, San Luis del Norte, Fort Liberte, Mirebalais, 
Aquin, Petit Goave, Cabaret y Arcahaie.
En el ámbito rural se trabaja en la rehabilitación de una decena de redes de aprovisio-
namiento de agua, además de en campañas de saneamiento e higiene. En la capital, 
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los esfuerzos se centran en la mejora de los servicios de agua potable y la cobertura 
del saneamiento. 
En 2019, además de la construcción de los depósitos de Hinche y Jérémie se ha adjudi-
cado la construcción de las redes de Hinche, cuyos trabajos se iniciarán en 2020, y se 
ha finalizado la red de aducción de Mirabalais. Para el resto de ciudades, en la mayoría 
de los procesos se han iniciado las fases de estudios y proyecto. 
En cuanto al tratamiento de excretas, el programa se focaliza en el desarrollo de la es-
trategia de saneamiento e higiene del país. Las actividades se centran en la construc-
ción de estaciones de tratamiento de excretas para la gestión de los lodos procedentes 
de soluciones de saneamiento individuales en las dos ciudades más importantes: Ti-
tanyen para la región metropolitana de Puerto Príncipe y Limonade, en Cabo Haitiano. 
Además, desde el inicio del programa se está apoyando la construcción de bloques 
sanitarios en diferentes lugares públicos del país. Hasta 2019 se han finalizado y en-
tregado 15 de ellos. En esta misma línea, se trabaja en campañas de sensibilización 
para el aumento de la cobertura de saneamiento familiar y la mejora de las prácticas 
de higiene. 
En diciembre de 2018 se firmó la cooperación delegada de la UE destinada a Urbayti 
en el entorno de Puerto Príncipe, que complementa las intervenciones anteriores pro-
movidas por España en la planta de tratamiento de excretas de Titanyen y la conec-
ta con una nueva red condominial de agua y saneamiento. La previsión es promover 
la ejecución de 20 kilómetros de una red condominial de agua potable en el barrio de 
Martissant acompañada de un proyecto piloto de saneamiento e higiene, si bien en 
2019 el contexto social en ese barrio ha sido especialmente complejo. A lo largo del 
2019 se han mantenido diversas reuniones con entidades sociales que trabajan en el 
barrio, uno de los más frágiles de la ciudad, así como con la unidad descentralizada, 
OREPA, responsable de la ejecución. 
Honduras4.10
Dadas sus condiciones de pobreza y su alto endeudamiento, Honduras es uno de los paí-
ses prioritarios de la región para la Cooperación Española. Solo el 18% de la población 
rural cuenta con servicios de agua segura, y el 20% del total de la población no cuenta 
con saneamiento básico (JMP 2017). Las enfermedades diarreicas siguen acabando con la 
vida de muchos niños.
La intervención se centra fundamentalmente en áreas del corredor seco del país, con es-
pecial hincapié en zonas periurbanas de ciudades intermedias y en población rural dis-
persa que no tenía hasta ahora servicios de agua potable y saneamiento, y cuya gestión 
se lleva a cabo mediante Juntas Comunitarias de Agua. También en muchas de las opera-
ciones se realiza una labor con un fuerte componente de apoyo a la descentralización en 
la gestión del agua, tras los cambios legales que potencian la asunción de competencias 
por parte de las municipalidades.
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El FCAS ha aprobado hasta el momento ocho intervenciones en Honduras (siete bilatera-
les y una multilateral), con 45,7 millones de euros de donaciones españolas. En total se 
ha beneficiado a casi 100.000 personas.
Durante el año 2019 ha finalizado el Programa HND-014-B, que ha desarrollado un im-
portante proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua que comprende 
la construcción de un sistema múltiple de agua potable que surte a 23 comunidades de 
Comayagua, Ajuterique y Lejamaní, y la construcción de 3 kilómetros de colectores con 
una planta de tratamiento de aguas residuales conjunta para los cascos urbanos de Aju-
terique y Lejamaní. En lo que respecta a los aspectos de sostenibilidad y fortalecimiento 
institucional, se ha conformado además un operador de servicios mancomunado.
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El Programa HND-001-B de Santa Rosa Copán, enfocado en el adecuado manejo y dis-
posición final de las aguas residuales generadas, avanza de forma notable de cara a su 
finalización en 2020, ya que la construcción de las obras de colectores y planta de trata-
miento está finalizada y los sistemas están operando normalmente. La empresa munici-
pal de aguas ha sido fortalecida y se han realizado numerosas campañas en televisión y 
radio locales para favorecer la gestión de las aguas residuales por parte de la ciudadanía.
Lo mismo puede decirse del Programa HND-016-B sobre Gestión Pública y Acceso al 
Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias (Departamento de Lempira), que 
encara su finalización en el año 2020 con las infraestructuras finalizadas y el operador 
conformado. El programa ha venido acompañado de diversas acciones para favorecer las 
prácticas de higiene y la cultura del pago, así como el fortalecimiento de las instituciones 
municipales en gestión integrada del recurso hídrico.
En el año 2019 y a través del Programa HND-016-B se llevó a cabo la inauguración tanto 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales como de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable de Gracias (Lempira), sumando entre ambas un importe aproximado de 3 
millones de euros.
Cabe destacar que en el transcurso del año 2019 se inició la ejecución de los programas 
HND-018-B y HND-019-B. El primero se trata de una actuación complementaria al fina-
lizado HND-014-B, con el objetivo de fortalecer al prestador creado y construir nuevas 
redes de abastecimiento en los municipios de Ajuterique y Lejamaní. En el caso del 
HND-019-B el enfoque está orientado a aumentar la producción de agua potable del mu-
nicipio de Choluteca, implementando estrategias para las aguas superficiales y aguas 
subterráneas. 
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Nicaragua4.11
En las zonas rurales de Nicaragua solo el 29 % de la población tiene acceso a agua 
segura y el 40% carece de instalaciones básicas para la evacuación y disposición de 
excretas. La población de estas zonas ha sido tradicionalmente excluida de los planes y 
programas de inversión en infraestructura social. La cobertura de agua y saneamiento 
en las zonas urbanas y periurbanas es también insuficiente. Gran parte de los hogares 
soportan continuos cortes de agua y horas de servicio limitadas.
España es uno de los principales donantes para promover los servicios de primera necesi-
dad en el sector del agua y el saneamiento. Cuenta con una cartera de cinco programas en 
el país, de los que cuatro son bilaterales y uno multilateral, ejecutado junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Las aportaciones del FCAS suponen un total de 65 
millones de euros, a los que se añaden 11 millones de euros de aportaciones locales. 
Las intervenciones del FCAS en Nicaragua comprenden tanto zonas rurales como peque-
ñas ciudades, donde tres de los cinco programas se han integrado en la Fase I de un gran 
programa nacional de agua y saneamiento denominado Programa Integral Sectorial de 
Agua y Saneamiento Humano (PISASH).
Los programas financiados por España han permitido apalancar más fondos para el im-
pulso de la primera fase del PISASH de Nicaragua, con una donación de 50 millones de 
euros de la UE en concepto de cooperación delegada a España a través de la Facilidad 
de Inversión en América Latina (LAIF). A ello se unen los recursos del Gobierno nicara-
güense, procedentes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE) y otro del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Todo ello suma un total de 
309 millones de euros concentrados en el sector. El PISASH, ejecutado por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), supone un impulso 
importante con impacto directo en 19 ciudades y preinversión en 17 adicionales. En la 
primera etapa del programa se tiene como meta prácticamente el 9 % de la población del 
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Panamá4.12
país. De los programas financiados por el FCAS, continúan en ejecución tres: dos bilate-
rales situados en el interior del país y otro multilateral en la costa caribeña, en regiones 
con población afrodescendiente e indígena.
En 2019 en Masaya se concluyó un proyecto de alcantarillado y se encuentra en de-
sarrollo el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), cuyas obras se iniciaron a principios de 2018. También se finalizó el sistema de 
alcantarillado y provisión de agua de Chontales (en Santo Tomás y Acoyapa) y está en eje-
cución una segunda etapa de ampliación de dichos sistemas. En la ciudad de Bluefields se 
encuentran en ejecución los contratos para sistemas de captación, planta de tratamiento 
de agua, en fase de finalización.
También continúa en marcha en Bilwi el programa multilateral NIC-056-M, impulsado 
junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque con algunos retrasos. Este 
lote presenta un avance del 91% al finalizar el año 2019.
Los programas rurales, que no formaban parte de PISASH –desarrollados en el Golfo de 
Fonseca (NIC-043-B) y en Chinandega (NIC-024-B)– han mejorado el acceso al agua y al 
saneamiento de 30.0000 personas, ya han terminado y están siguiendo el proceso habi-
tual de justificación y auditoría.
Asimismo, en diciembre de 2019 la AECID y la UE suscribieron un nuevo Acuerdo 
de Contribución para financiar el proyecto de mejoramiento del servicio de agua po-
table en el sector de Altamira – Managua con enfoques de sostenibilidad y equidad. 
En términos generales esta intervención propone actuar en un importante sector de la 
ciudad de Managua (denominado “Sector Altamira”), caracterizado por constituir uno de 
los territorios de mayor facturación y consumo de ENACAL a nivel nacional, optimizando 
el funcionamiento hidráulico de la red actual, mejorando el control sobre la producción de 
agua y su consumo e introduciendo mejoras gerenciales en los aspectos administrativos, 
operacionales y comerciales mediante la creación de una
El importe total de este proyecto es de aproximadamente 20 millones de dólares, de los 
que la UE aporta 10 millones de euros y el BID el monto restante a través de un préstamo. 
Este proyecto será ejecutado por ENACAL, iniciando en mayo de 2020 con un plazo de 
42 meses.
Si bien Panamá se presenta como un país con un alto índice de desarrollo humano, sigue 
presentando brechas muy significativas en la cobertura de servicios de agua y sanea-
miento, en especial en las comarcas indígenas, donde se evidencia una gran desigualdad 
territorial. El 91% de la población indígena de la Comarca Ngöbe-Buglé padece pobreza 
extrema. La brecha es de especial relevancia en la provisión de los servicios de sanea-
miento en el ámbito rural, donde la cobertura de servicios básicos alcanza solo al 64% de 
la población.
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Debido a esta carencia, las enfermedades diarreicas suponen la tercera causa de mortali-
dad en los niños menores de 5 años.
En lo que respecta a las intervenciones de agua de la Cooperación Española, se encuen-
tran en ejecución varios programas de mejora del acceso al agua y al saneamiento en 
zonas indígenas y rurales del este y del oeste del país a través de la implementación 
de servicios de agua y saneamiento, con construcción de infraestructuras, gestión comu-
nitaria y fortalecimiento de las instituciones del sector. Estos programas representan un 
aporte global de más de 20 millones de euros, de los que algo más de 10 millones son 
donaciones de España e incluyen componentes estratégicos para la sostenibilidad de los 
servicios implementados.
Estos programas además prestan especial atención al componente de género, incorpo-
rando estrategias para la mejora y el fortalecimiento del papel de la mujer en el ámbito 
comunitario. Una muestra del trabajo realizado es la creación de la Escuela de Lideresas, 
enfocada en la capacitación y el empoderamiento de lideresas indígenas en zonas de 
intervención en la Comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de potenciar la participación 
femenina en las Juntas de Agua y Saneamiento, así como en otros espacios comunitarios 
de decisión.
En 2019 las obras se encuentran en situación delicada. Solo uno de los cuatro lotes lici-
tados (Chichica) se encuentra al 100% de ejecución. El resto se encuentran paralizados, 
con niveles muy bajos de ejecución. Las actividades de fortalecimiento institucional de las 
Juntas de Agua están siendo ejecutadas y, aunque con retraso, continúa implementándo-
se el plan de género con el deseado desarrollo de escuelas de lideresas del agua. 
Asimismo, y como parte de los apoyos estratégicos y de asistencia técnica para el desa-
rrollo del sector de agua y saneamiento en Panamá, en 2018 se aprobó también el nuevo 
programa bilateral Elaboración Participativa y Difusión de la Guía Nacional para la 
Selección de Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residuales, cuyo objetivo general es 
el apoyo a la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento para 
la República de Panamá 2019-2030. En 2019 se han trabajado estrategias con el Minis-
terio del Ambiente del Gobierno de Panamá para mejorar la gestión integral del recurso 
hídrico, en concreto a través de alianzas estratégicas centradas en desarrollar un modelo 
de gestión de las aguas subterráneas.
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Paraguay4.13
La disparidad de coberturas de los servicios de agua y saneamiento entre la población 
urbana y rural en Paraguay arroja una brecha significativa.
Las intervenciones del Fondo impulsadas en el país se orientan hacia el incremento de 
los niveles de cobertura de agua y saneamiento con un acceso sostenible, de calidad y 
universal, así como hacia la sostenibilidad de los sistemas, al tiempo que apoyan el forta-
lecimiento de capacidades locales de gestión y la capacitación institucional.
Paraguay cuenta con un programa multilateral en ejecución y un programa reem-
bolsable cofinanciado por créditos del Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE). Se encuentra en preparación otra posible operación reembolsable de cré-
dito FONPRODE por otros 50 millones de euros para la mejora de barrios en el Área 
Metropolitana de Asunción.
Está en marcha el Proyecto de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento 
en pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del Paraguay, continuación y 
ampliación del programa terminado PRY-011-M con el mismo equipo ejecutor de SENA-
SA, que beneficiará a un total de 133 comunidades: 85 comunidades rurales, 10 áreas 
periurbanas, 30 comunidades indígenas y 8 pequeñas ciudades. Unos 132.000 bene-
ficiarios, con el apoyo de créditos del Fondo de Promoción de Desarrollo (FONPRODE) de 
AECID. Están en marcha los procesos licitatorios para obras, fiscalización y servicios de 
apoyo comunitario de las primeras 33 comunidades rurales, la construcción de sistemas 
de alcantarillado en 3 pequeñas ciudades, consultoría de apoyo técnico y fiduciario para 
el Programa y otras consultorías necesarias para su desarrollo.
La segunda operación en marcha es el Programa de Soluciones para el Abastecimiento 
de Agua Potable y Saneamiento en la Región Occidental o Chaco y Ciudades Inter-
medias de la Región Oriental de Paraguay (PRY-014-M). Una vez finalizadas las obras 
correspondientes a las aductoras, centros de distribución y estaciones de bombeo, en 
diciembre se ha adjudicado la licitación para la construcción de redes de abastecimiento 
de agua potable en 87 comunidades. El Programa ha incluido el trabajo social con las 
comunidades indígenas participantes, para la consulta previa y el desarrollo de acuerdos 
para las intervenciones en sus territorios. 
En relación con las ciudades intermedias, en la ciudad de San Juan Bautista han con-
cluido las obras de la red básica, las estaciones de bombeo y la planta de tratamiento, que 
está en condiciones de recibir los efluentes de las conexiones directas que se hagan a esta 
red básica para su procesamiento. El sistema de alcantarillado condominial de San Juan 
y las obras de los alcantarillados sanitarios de las ciudades de Caacupé, Tobatí y Areguá y 
sus plantas de tratamiento de aguas residuales están en fase de ejecución y proceso de so-
cialización. Para la ciudad de Horqueta, las obras de construcción del sistema de alcanta-
rillado y su PTAR han sido adjudicadas en diciembre y los trabajos comenzarán en 2020.
Complementando los sistemas de alcantarillado está en proceso de adjudicación la cons-
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trucción de unidades sanitarias básicas familiares para el Chaco en comunidades indíge-
nas y en la Región Oriental.
En el componente de fortalecimiento institucional del sector y su capacitación, se están 
cerrando las gestiones con la Fundación Getulio Vargas para impartir formaciones 
en agua y saneamiento a las comunidades. En lo que respecta al fortalecimiento, se 
están impulsando estudios de planificación, estrategias para fomentar la capacitación 
de recursos humanos especializados, planes para fortalecer las capacidades de las áreas 
técnicas de agua del gobierno y demás instituciones del sector y de asistencia técnica a 
los prestadores, así como la implementación de un sistema informático de gestión y la 
actualización y homogeneización de las normas técnicas de diseño de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y niveles de exigencia de 
descargas de aguas residuales. En lo que respecta al género, los programas han incluido, 
por ejemplo, medidas para minimizar los riesgos o molestias generadas por las obras o 
infraestructuras a las mujeres, una de las buenas prácticas que está analizándose para 
poderse introducir en otras operaciones.
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Perú4.14
Perú es uno de los países más ricos en lo que a recursos hídricos se refiere, pero su distri-
bución en el territorio resulta desigual: la mayoría de la población habita en la zona cos-
tera y seca. Las brechas de acceso a los servicios de agua y saneamiento también acusan 
la desigualdad entre el ámbito urbano y el rural, pero en los últimos años el país está 
realizando una fuerte apuesta por lo rural.
Las operaciones de la Cooperación Española en agua se centran, fundamentalmente, en 
poblaciones de la sierra alejadas y sin cobertura. En muchos casos se trata de comuni-
dades indígenas con un enfoque específico de necesidades y una cosmovisión propia. 
La cartera consta de tres programas que dotarán de servicios de agua y saneamiento a 
comunidades, principalmente de la sierra, y de un programa que fue reintegrado.
Los dos programas bilaterales se ejecutan a través de las correspondientes mancomuni-
dades municipales, que han mostrado una marcada debilidad institucional y han supues-
to diversos retrasos y un muy bajo nivel de avance, lo que llevó a plantear un cambio en el 
modelo de ejecución. En el caso del PER-030-B esto no resultó posible y el programa ha 
finalizado su ejecución con sólo dos proyectos terminados en las localidades de Canales y 
Las Pircas, en la Región de Piura, lejos de los resultados inicialmente previstos. El monto 
no invertido está en proceso de reintegro. 
En el caso del Programa PER-029-B, en la Mancomunidad del Río Santo Tomás (Cus-
co), se concretó un convenio de colaboración para incorporar como nuevo ejecutor al 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), con quien se ejecutó exitosamente el 
programa de la cartera bilateral (PROCOES), lo que está permitiendo agilizar su ejecución. 
El programa finaliza en 2020, pero se tiene la intención de solicitar una prórroga que 
permita finalizar con éxito el 100% de alcance inicial.
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El programa multilateral, administrado por el BID, finalizó en 2018 y ha permitido me-
jorar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en 335 localidades rurales 
(centros poblados con menos de 2.000 habitantes) y 6 pequeñas ciudades (de menos de 
15.000 habitantes) de 32 distritos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huan-
cavelica, Cusco y Puno, mediante inversiones en construcción, rehabilitación, ampliación 
y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento. Además, se ha fortalecido e 
impulsado la creación de Juntas de Agua para la gestión del recurso, y se ha apoyado la 
capacitación de las Direcciones Generales relacionadas con el agua y el saneamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Este programa no sólo ha ayudado a reducir las brechas de cobertura de los servicios de 
agua potable y saneamiento en las áreas rurales del país, sino que también ha supuesto 
un cambio cualitativo con la introducción de baños dignos en sustitución de las tradi-
cionales letrinas, lo que supone infraestructura de más calidad y mayor seguridad para 
las mujeres, aumentando puntos de agua. También ha contribuido a mejorar y moderni-
zar las normas técnicas del sector y, a través de sus actividades de intervención social y 
post-ejecución, a la formación de capital social y humano en las comunidades donde ha 
actuado, en particular en aquellas comunidades en las que ha intervenido a través de los 
denominados núcleos ejecutores: un modelo de ejecución comunitario para la construc-
ción de los sistemas que han sido clave para la buena marcha de los proyectos. Se ha sis-
tematizado esta experiencia como buena práctica para la ejecución de programas rurales.
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República Dominicana4.15
La situación del agua potable y el saneamiento es todavía precaria en la República Domi-
nicana, donde aún no existe marco legal ni regulador al respecto, la institucionalidad es 
débil y el nivel de cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamien-
to es deficitario y mantiene grandes brechas entre la población urbana, urbana periférica 
y rural. Las asignaturas pendientes continúan siendo acceso continuo a agua de cali-
dad y saneamiento efectivo en el país.
Por otro lado, el país no dispone de una información completa, actualizada y ordenada 
de sus recursos hídricos, por lo que es muy difícil alcanzar una planificación orquestada 
de todos los usos del agua o garantizar la viabilidad de las actuaciones que se proponen. 
Las líneas de actuación del Fondo en República Dominicana están relacionadas con la 
gobernanza, con la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento 
y con el desarrollo rural y periurbano, así como con el refuerzo de la sostenibilidad de 
los sistemas.
 
La cartera en el país en 2019 contempla un programa bilateral aprobado en 2018, Apoyo 
a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hí-
dricos en la República Dominicana, Fase I (DOM-017-B) y un programa multilateral con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muy centrado en el diagnóstico y fortaleci-
miento institucional del sector, cuya implementación ha sido ampliada y donde España 
ha contribuido con una donación total de casi 30 millones de euros.
Durante 2019 se han realizado los estudios previos y los documentos operativos del 
nuevo programa con el propósito de contribuir a optimizar el uso de los recursos hídricos 
y a garantizar la sostenibilidad de su aprovechamiento. Se realizó mediante la elaboración 
de estrategias y planes y con el desarrollo de instrumentos de gestión, procurando el equi-
librio social, ambiental y económico, así como el ordenamiento institucional, normativo y 
programático de las actuaciones prioritarias. Esta intervención contempla la posibilidad 
de una segunda fase que implicaría una apuesta para pasar de la planificación hacia la 
ejecución, con la planificación hidrológica de una cuenca piloto.
La cartera multilateral se centra en 2019 en dos intervenciones fundamentales dentro 
del Programa de Agua y Saneamiento: aplicar un modelo de descentralización piloto en 
la provincia de San Cristóbal, y desarrollar un Plan Piloto de Saneamiento (diseño, 
construcción y sistematización) en cuatro comunidades rurales de distintas zonas del 
país cuyas obras serán inauguradas en 2020. Para ello se ha contratado una Asistencia 
Técnica que acompaña el modelo de gestión descentralizado de San Cristóbal, y se han 
realizado los diagnósticos participativos, diseños de soluciones y obras requeridas en las 
comunidades contempladas, algunas de ellas ya en funcionamiento.
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El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) canaliza donaciones para pro-
mover y apoyar las iniciativas que los países socios establezcan para garantizar los derechos 
humanos al agua y al saneamiento de su población en alineación con la Agenda 2030. La 
alineación de los programas con la Agenda se refleja, además, en el énfasis en la calidad de 
los servicios, así como en la necesidad de que el agua sea segura, cercana y asequible, y el 
saneamiento adecuado. Las intervenciones de la Cooperación Española incluyen enfoques 
participativos, así como el enfoque de género y de las personas en situación de vulnerabi-
lidad.
Las entidades elegibles para acceder a las ayudas son las administraciones públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro. Los programas son ejecutados por 
las entidades beneficiarias de las donaciones del Fondo en los países socios, en su mayoría 
administraciones públicas a nivel nacional, regional o municipal.
El FCAS se crea como un fondo global único, gestionado a través de dos carteras de pro-
gramas: la bilateral (gestionada directamente por la AECID) y la multilateral (gestionada 
conjuntamente con el BID). Ambas se rigen por los mismos principios (realización de los 
derechos humanos, contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible), por los mismos 
objetivos estratégicos y los mismos criterios transversales priorizando el apoyo a las pobla-
ciones vulnerables.
Las actuaciones del Fondo se rigen por las prioridades determinadas en el Plan Direc-
tor de la Cooperación Española y según lo establecido en el Real Decreto 1460/2009. 
 
5.1 Derechos humanos y Agenda 2030
El reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento constituye 
una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos.
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe 
(FCAS) es uno de los instrumentos más potentes de España en este sentido, ya que se 
estableció con la finalidad de hacer efectivos los derechos humanos al agua y al sanea-
miento (DHAS), priorizando los países más frágiles y las poblaciones más vulnerables. 
Entre sus principios inspiradores se reconocen los derechos como elementos que deben 
guiar sus intervenciones, promoviendo una gestión del agua sostenible, participativa 
y transparente, garantizando el acceso universal y evitando cualquier tipo de exclu-
sión.
Durante las primeras etapas de implementación, el FCAS centró su atención especial-
mente en algunos de los principios y categorías de los derechos humanos, como la am-
pliación de la cobertura de agua y saneamiento, la sostenibilidad de los sistemas o la 
disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, aunque puede afirmarse que todavía 
existe un amplio margen para incorporar en la práctica del Fondo elementos que permi-
tan avanzar en una integración más completa.
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Agenda 2030 y ODS 6 
 
La Agenda 2030 es el marco estratégico y el referente del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En relación al ODS 6, ”Garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible del agua y de 
las condiciones de saneamiento”, la Cooperación Española trabaja en la mayoría de las 
metas del objetivo, como por ejemplo la mejora del acceso y sostenibilidad del agua y el sa-
neamiento, la creación de capacidades, el fomento de la participación de las comunidades 





 ▶ Durante 2019 se continuó trabajando en el desarrollo de este enfoque de derechos 
profundizando en la relación con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Léo Heller, que fue invitado a 
participar en diversas sesiones apoyadas por la AECID en el marco del Congreso Lati-
nosan, en Costa Rica y la COP25 en Madrid. 
 ▶ Además se continuó fortaleciendo este enfoque a través de la selección y financiación 
de los proyectos, destinados a la población más vulnerable, y desarrollando diagnósti-
cos para seleccionar a la población beneficiaria. 
 ▶ En el marco de las operaciones del Fondo se sigue favoreciendo el diálogo con todos 
los actores, el levantamiento de la información de base necesaria cuando esta no está 
disponible y la identificación de los socios más apropiados y mejor capacitados para la 
implementación de estos enfoques. 
 ▶ En el diseño se incluyen esquemas de financiación de los servicios de agua y sanea-
miento que combinen diferentes instrumentos para dar respuesta a las distintas capa-
cidades de pago de los usuarios. 
 ▶ Como ha ocurrido en los programas con alto porcentaje de población indígena como 
en Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador o Guatemala, los programas se han acompañado 
de acciones intensivas de sensibilización con un enfoque de interculturalidad que pue-
de ayudar a propiciar cambios de comportamiento hacia mejores prácticas y aumentar 
la aceptabilidad y sostenibilidad de los servicios, especialmente cuando se trabaja en 
saneamiento e higiene. 
 ▶ En algunos programas, como Nicaragua, Paraguay o Panamá, se han fortalecido las 
capacidades de género de las instituciones a través de diagnósticos y formación de 
lideresas, que actualmente forman parte de las entidades operadoras del agua a nivel 
comunitario. A través de la puesta en marcha de las Escuelas de Liderazgo para mu-
jeres, que incluían un Programa intenso y muy completo de capacitación y empodera-
miento, las mujeres empezaron a asumir cargos de responsabilidad en dichas juntas. 
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5.2 Género
Promover el enfoque de género en los programas es uno de los objetivos de la Cooperación 
Española.
Con base en las recomendaciones extraídas de la evaluación intermedia, el Fondo de Coo-
peración para Agua y Saneamiento (FCAS) realizó en 2019 un diagnóstico de integración 
del enfoque de género en sus programas para conocer cuál era la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, las oportunidades que el agua había traído para la gene-
ración de ingresos, la capacidad de las intervenciones para cambiar los roles tradicionales, 
la integración del enfoque de género en el fortalecimiento institucional o la creación y forta-
lecimiento de las redes y su participación como agentes en la toma de decisiones.
1. Participación en la toma de decisiones
A pesar de esta división sexual del trabajo, cuando se analizan los espacios de uso y control 
del agua se ponen de manifiesto desigualdades de género entre los tiempos de dedicación 
y la participación en las estructuras comunitarias que gestionan y deciden sobre el recurso. 
Los programas de agua que promueve la Cooperación Española en América Latina y el 
Caribe tienen en cuenta esta desigualdad y promueven la participación femenina en los 
espacios de decisión: 
 ▶ Se promueve su colaboración teniendo en cuenta los roles y jerarquías de género. 
 ▶ Se revisan las posibles barreras legislativas.
 ▶ Se han incluido las organizaciones de mujeres en los procesos participativos y de con-
sulta.
 ▶ Se han establecido indicadores de medición.
 ▶ Con el apoyo del Fondo del Agua casi 881 mujeres ocupan puestos de responsabilidad 
en los comités de agua potable.
2. Oportunidades productivas
La llegada de agua potable no es solo un beneficio para la salud, sino que en ocasiones trae 
aparejada la creación de empresas productivas (con más tiempo para ellas, las mujeres pue-
den dedicarse a otras tareas), así como su integración en el mercado del trabajo del agua.
3. Transformación de roles tradicionales
La inserción de las mujeres en los programas de agua ha sido uno de los principales logros 
de los programas e intervenciones y ha contribuido a la sostenibilidad y calidad de los 
mismos. “Muchos de la comunidad nos dijeron: a vos no te conviene esto, esto es trabajo 
de hombres. Pero yo les dije: por qué no, si nos sentimos capaces de hacerlo, por qué no lo 
vamos a hacer. Y aquí estamos, ahora ellos nos respetan y nos ven como trabajadoras del 
sistema de agua”, explica Rina Yesenia Betancourt, fontanera en Chinandega, región rural 
de Nicaragua.
4. Integración del enfoque de género en el fortalecimiento institucional
La Cooperación Española y la acción de los programas del FCAS, de la mano de las institu-
70
Colección agua y saneamiento
ciones españolas del agua, han contribuido a mejorar los marcos jurídicos de los países para 
fortalecer el sector y la gobernanza del agua teniendo en cuenta la perspectiva de género.
5. Acciones de mitigación de impactos negativos
La intervención en el territorio y la modificación de los hábitos tradicionales del acarreo del 
agua pueden tener un impacto en la vida de las mujeres. Por eso, las intervenciones del 
FCAS impulsadas junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han implementado 
medidas para minimizar los riesgos o molestias generadas por las obras o infraestructuras.
5.3 Gobernanza y fortalecimiento Institucional
Reforzar la sostenibilidad de los sistemas es una prioridad para las actuaciones del Fondo, 
y para ello es necesario fortalecer tanto a las instituciones gestoras como a los operadores 
de los servicios y promover la participación. 
Honduras
En 2019 se ha trabajado con los ministerios o secretarías responsables del agua apoyándo-
les en el desarrollo de su marco institucional y normativo para la gestión del agua, donde 
se ha colaborado con la Dirección General de Recursos Hídricos de MIAMBIENTE en la 
elaboración del Reglamento Especial de Organismos de Cuenca y en el Reglamento General 
de la Ley de Aguas. 
Bolivia
En Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha recibido apoyo para la realización 
de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento para el Área Rural y Pequeñas Locali-
dades (ENRA) y la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ENTAR), las 
cuales suponen un marco teórico fundamental para la gestión del agua en el país.
El Salvador
En El Salvador se ha colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) a través del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salva-
dor, con énfasis en Zonas Prioritarias. También se ha elaborado el manual de funciones 
de la Gerencia Hídrica y se ha logrado el acercamiento con el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) para desarrollar de manera conjunta proyectos de determinación de 
demandas de agua para la caña de azúcar. Además se ha brindado apoyo en el monitoreo 
de acuíferos, la actualización del software ARC-GIS y el sistema telemétrico, la red de moni-
toreo de pozos, la implantación de caudales ambientales, los mapas de inundaciones y los 
mapas de vulnerabilidad intrínseca de acuíferos e intrusión salina, actualizando el Sistema 
de Información Hídrica (SIHI) con nuevos datos de calidad de agua. 
República Dominicana
En República Dominicana se está realizando un apoyo al Instituto Nacional de Recursos 




Colección agua y saneamiento
Haití
En Haití continúa el trabajo de apoyo institucional a la Dirección Nacional de Agua Potable 
y Saneamiento (DINEPA) que, a través de la implementación de la reforma del sector del 
agua y del saneamiento promovida por la Ley Marco de 2009, busca la eficiencia, la efica-
cia y la equidad en la prestación de servicios por parte de las estructuras encargadas de la 
gestión del sector.
Refuerzo a prestadores de servicios de agua y saneamiento. 
El apoyo a los operadores ha sido una prioridad del trabajo del Fondo del Agua a lo largo de 
2019 de manera transversal en todos los programas. Específicamente se ha priorizado la 
descentralización de la gestión de las entidades vinculadas a las municipalidades, apoyando 
su autonomía de gestión para asegurar un adecuado mantenimiento de las infraestructuras 
construidas y acompañando su constitución como Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua y Saneamiento.
Bolivia 
Se ha colaborado con las cooperativas de Servicios Públicos de los Gobiernos Autónomos 
Municipales de Puerto Villarroel, San Carlos, Sica, Achacachi y Viacha en la definición de 
las estructuras tarifarias y la mejora de modelos de gestión. Responsables de la futura plan-
ta de tratamiento de agua de Viacha visitaron las instalaciones de la empresa pública de 
aguas de Sevilla (EMASESA) en el marco de un Programa desarrollado en colaboración con 
la Alianza Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua (GWOPA).
Ecuador
En el país andino se ha realizado un plan de fortalecimiento de operadores de áreas urba-
nas, como es el caso de PortoAguas (operador del Cantón de Portoviejo), para el que se ha 
diseñado un plan de apoyo técnico con el objeto de fortalecer su gestión comercial, econó-
mica y técnica en la detección y reparación de fallos en los sistemas y las redes.
 
Guatemala
En colaboración con la ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades 
del Altiplano Marquense) se ha promovido en Guatemala la gestión integrada del recurso 
hídrico, dando seguimiento a la implementación de políticas hídricas municipales en 13 
municipios y una mancomunidad en la frontera con México. Además, se han realizado 
estudios de balance hídrico y planificación participativa en las cuencas de los ríos Coatán, 
Suchiate y Cuilco. En esta misma mancomunidad se han organizado y legalizado un total 
de 14 Comisiones de Agua y Saneamiento (CAS) y se ha desarrollado un Diploma sobre lide-
razgo y empoderamiento, así como manuales de operación y mantenimiento de sistemas, 
capacitando a fontaneros para su aplicación. También se han equipado las Oficinas Muni-
cipales de Agua y Saneamiento para facilitar el que puedan prestar un servicio adecuado. 
Haití
En Haití se acompaña a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) y 
a sus oficinas regionales (OREPA) en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Este 
apoyo se centra tanto en afianzar las capacidades de los cuadros que integran la institución 
72
Colección agua y saneamiento
como en dotarles de las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones. Es des-
tacable la campaña catastral llevada a cabo en 8 ciudades, gracias a la cual los operadores 
disponen de información actualizada tanto de las infraestructuras existentes como de los 
usuarios. Otros ejemplos son el diseño y rehabilitación de edificios administrativos o la for-
mación en contratación pública impartida al especialista en compras del equipo de gestión.
Honduras
El Fondo colabora en más de una treintena de comunidades rurales y urbanas. En el mu-
nicipio de Santa Rosa de Copán se ha acompañado a la Empresa Municipal de Aguas de 
Santa Rosa (EMASAR) fortaleciéndola y equipándola, y su personal ha sido formado en 
diferentes herramientas informáticas para la gestión y comercialización del agua.
 
Las municipalidades de Comayagua, Ajuterique y Lejamani, en la región central, han llega-
do a un acuerdo interinstitucional para culminar la constitución e inscripción del Prestador 
de Servicios Mancomunado Aguas de la Sierra de Montecillos. Se ha fortalecido a este pres-
tador, apoyándole en la redacción y difusión del reglamento de servicio, en la realización de 
un plan de gestión, catastro y registro de usuarios y en el diseño de tarifas. En las mismas 
municipalidades se han creado veintiún comités de saneamiento básico y se ha acompa-
ñado a las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS) y las Unidades de 
Supervisión y Control Local (USCL) de 9 entidades municipales.
En el territorio de estos municipios se han realizado acciones para la protección de las cuen-
cas que alimentan las fuentes de agua. Se ha apoyado el diseño de la demarcación de la 
microcuenca El Zancudal y se ha presentado solicitud para su declaración como Zona Pro-
ductora de Agua. En algunas mancomunidades se han realizado procesos de constitución 
y posterior fortalecimiento de comisiones municipales y unidades de supervisión. Se han 
constituido Juntas de Agua Comunitarias y se ha capacitado a sus miembros. Los consejos 
de microcuencas han participado en la elección de microcuencas a proteger y en el lanza-
miento de acciones de sensibilización a la población. En la Municipalidad de Gracias, en el 
oeste del país, se han acondicionado y equipado las oficinas administrativas de la Unidad 
Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG) para dar cabida al Ente Regulador 
de los Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS).
Nicaragua
En Nicaragua las ciudades de Villanueva, La Paz Centro, Nagarote, Chinandega, Ciudad de 
Mateare, Chichigalpa, Camopa, San Jorge, Buenos Aires y Somotillo disponen de proyectos 
técnicos de agua potable y saneamiento básico aptos para nuevas fuentes de inversión en 
el marco del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH) en el 
que colaboran diversos financiadores, entre ellos España.  
Panamá
El grueso de los programas de la Cooperación Española en agua se concentra en pequeñas co-
munidades indígenas al occidente y oriente del país. Se ha trabajado en el fortalecimiento de las 
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento de la comarca Ngäbe Bugle, fomentan-
do la gestión integral de los recursos hídricos y el respeto a la cosmovisión del agua de los pueblos 
indígenas. En los programas se han utilizado como guía los módulos de capacitación para pue-
blos indígenas de la Fundación Avina, que han sido avalados por el Ministerio de Salud (MINSA).
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5.4 Diversidad cultural
La Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas inspira el trabajo que 
el Fondo del Agua realiza con estas poblaciones, una labor cuyos objetivos son contribuir al 
reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y facilitar sus 
propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural. 
Siguiendo estas orientaciones, las intervenciones de agua deben respetar y apoyar las estra-
tegias de desarrollo que emanen de los propios pueblos indígenas. Esto pasa por el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado, incluido el derecho a rechazar propuestas de 
proyectos y de actividades de cooperación para el desarrollo, o de otra índole, particular-
mente cuando afecten a sus tierras y territorios. En algunos de los programas del Fondo en 
2019 se han desarrollado intervenciones específicas para el trabajo en estas zonas. 
Guatemala
La mayoría de las operaciones de agua en el país benefician a poblaciones indígenas, un 
40% de la población total. Los programas buscan soluciones adaptadas en cada caso a su 
diversidad cultural y territorial y a su cosmovisión del agua, e incluyen estrategias de apro-
piación.
En el marco de los proyectos de mejora y gestión sostenible de los servicios de agua potable 
y saneamiento se ha intervenido en comunidades rurales indígenas de las etnias cakchique-
les, mames, quichés y tzutulies.
Las intervenciones han generado productos específicos para fomentar la adaptación cul-
tural de los proyectos, como es la “Guía metodológica de la Mancomunidad Tzolojya para 
facilitadoras y facilitadores: el rol de las Autoridades y los pueblos indígenas para la gestión 
integrada y sostenible del agua y el saneamiento”. Esta guía es el resultado de un proceso 
de diálogo con los protagonistas de los programas (en su mayoría K’íchés y Kaqchikeles del 
pueblo de Tzolojyá, específicamente los municipios de San José Chacayá, Santa Lucia Utat-
lán y Sololá), además de retomar los saberes y experiencia de otros pueblos de la región en 
relación con la gestión del agua y los derechos de los pueblos indígenas.
Panamá
Los programas de agua y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, además de 
considerar la cobertura de los servicios, pretenden contribuir a la planificación participativa 
del desarrollo sostenible de las comarcas indígenas, considerando una gestión integral de 
los recursos hídricos y la visión indígena del agua. El fortalecimiento de las organizaciones 
de base que realizan la gestión comunitaria del agua y el saneamiento es un pilar funda-
mental para los proyectos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Junto con 
el Gobierno de Panamá, España impulsa formaciones en equidad de género en la comar-
ca indígena de Ngäbe-Buglé para aumentar la participación de las mujeres en la gestión 
comunitaria del agua. Las sesiones, de al menos seis días de duración, se acompañan de 
talleres a hombres y mujeres sobre economía del cuidado y masculinidades en el marco de 
la gestión del agua y acerca de temáticas relacionadas con los derechos humanos de los 
pueblos indígenas.
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Paraguay
El Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la 
Región Oriental del Paraguay, apoyado por la Cooperación Española, también ha desarrolla-
do el enfoque intercultural a través de un proceso de consulta previa en concordancia con el 
Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Durante el proceso se han reali-
zado los pasos necesarios a los que obligan el derecho internacional y nacional respecto a la 
intervención en las comunidades originarias: se han incluido el consentimiento para iniciar 
el proceso de consulta libre, previa e informada, el consentimiento de participación en el 
proyecto, el alcance de la prestación del servicio (tarifas y prestación), el consentimiento 
con el diseño de redes del proyecto, el consentimiento de inicio de obras y compromisos 
comunitarios, el análisis de sub-contratos de operación y administración del servicio, así 
como los protocolos sociales y ambientales correspondientes.
Otra de las iniciativas realizadas en este país, en el marco del Programa de agua potable 
y saneamiento para comunidades rurales e indígenas (PAYSRI), incorpora un Reglamento 
Operativo Indígena que incidió en 40 comunidades indígenas.
5.5 Gestión del conocimiento
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento realizó en 2019 un esfuerzo específico 
en Gestión del Conocimiento con el objetivo de identificar buenas prácticas y sistematizar 
algunos enfoques transversales del Fondo en lo que respecta a los derechos humanos al 
agua y al saneamiento, género, cambio climático, innovación para el desarrollo, ciudades 
sostenibles, interculturalidad o gobernanza del agua. Este proceso, que está en desarrollo, 
podrá ver sus frutos en 2020. 
Formaciones
La Cooperación Española sigue promoviendo la formación de las instituciones públicas 
latinoamericanas del agua a través de Intercoonecta, el Programa de AECID que canaliza 
la transferencia, intercambio y gestión de conocimiento como eje esencial de las políticas 
públicas y favorece la formación de los servidores públicos. Cuenta con una comunidad de 
conocimiento específica de agua que en 2019 realizó diversas formaciones en los Centros 
de Formación de la AECID, en su mayoría en colaboración con la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA) o la AECID.
Los talleres presenciales realizados en 2019 fueron:
 ▶ Gestión Integrada de Agua Subterránea, con énfasis en acuíferos transfronterizos.
 ▶ Apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030 - Cooperación en Materia de Aguas Trans-
fronterizas - Seguimiento de la implementación del indicador 6.5.2 de los ODS en Amé-
rica Central y el Caribe.
 ▶ Análisis, prevención y resolución de conflictos en la gestión de los recursos hídricos.
 ▶ Fortalecimiento de los organismos de cuenca y gobernanza del agua en Centroamérica.
 ▶ Implementación y gestión de caudales ambientales.
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 ▶ Seguimiento y predicción de las sequias.
 ▶ Formación WASH (agua, saneamiento e higiene) en emergencias.
 ▶ Reúso de Aguas Residuales.
Además, todos los programas desarrollados en el Fondo del Agua en 2019 incluyen forma-
ciones a operadores nacionales o regionales, en el componente de fortalecimiento institu-
cional, así como acompañamiento y formación administrativa y técnica a las juntas de agua 
comunitarias. 
Aparte del Plan de Formación de la CODIA e Intercoonecta hay otras iniciativas en las que 
participa el FCAS con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) o la 
Conferencia de Directores de Servicios Hidrometeorológicos (CIMHET) en el seno del Pro-
grama LAIF Regional de cooperación delegada. 
Comunicación
Durante 2019 se consolidó el trabajo que se venía realizando en años anteriores destinado 
a mejorar la difusión de las actividades e impactos del Fondo. Por un lado se realizaron 
tareas para destacar los principales hitos anuales con la publicación de más de 60 noticias 
anuales, se continuó con el envío mensual del boletín informativo del FCAS a más de 600 
personas y se impulsó la realización de piezas específicas para las redes sociales de AECID, 
ampliando publicaciones tanto en Twitter como en Facebook e iniciando la difusión en Ins-
tagram. Asimismo, se enviaron diversas notas de prensa a medios de comunicación gene-
ralistas y específicos del sector con motivo del Día Mundial del Agua, del evento Latinosan 
en Costa Rica y del Día Mundial del Saneamiento el 19 de noviembre. 
En lo que respecta a los materiales institucionales se mejoró la geolocalización de los pro-
yectos en la web y la inclusión de infografías descriptivas de algunos de los programas  más 
emblemáticos. En 2019 se avanzaron las de los programas de Bolivia, Colombia, Honduras, 
el Salvador, Guatemala y República Dominicana. Además se elaboró, un año más, la Me-
moria Anual del FCAS 2018, que está publicada en la sección de transparencia de la web. 
En cuanto al trabajo de alianzas con medios de comunicación se inició la promoción de un 
microsite específico sobre Cooperación Española en agua en iAgua. Se trata de un medio 
especializado en el sector con más de un millón de usuarios únicos anuales donde se ha 
creado un espacio para difundir los principales impactos en materia de agua y generar 
eventos que potencien red e intercambio de buenas prácticas. Fruto del trabajo con medios, 
se realizó un viaje de prensa con el programa Informe Semanal a Bolivia que realizó dos 
reportajes sobre agua y medio ambiente emitidos en 2019. 
Durante 2019 se mejoró el archivo audiovisual del FCAS con la realización de diversos ví-




Durante 2019 se han realizado cinco evaluaciones de programas, tres de ellas intermedias 
y dos finales sobre programas ya terminados. Entre las intermedias se encuentran las de 
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los programas Agua y saneamiento para el sector rural (COL-035-B), Mejora de servicios de 
agua potable y saneamiento en pequeñas ciudades cubanas (CUB-003-B) y Programa agua 
potable y saneamiento áreas rurales e indígenas de Panamá en la gobernanza del sector 
(PAN-008-M). Estas evaluaciones han permitido conocer el estado actual de los programas 
y así poder reorientar los aspectos que sean necesarios para su mejora. 
En lo que respecta a los programas ya terminados, se han realizado evaluaciones de los 
programas Agua y saneamiento en el valle de Comayagua (HND-014-B) e Implementación 
servicios de agua, saneamiento y afianzamiento hídrico en la subcuenca río Chipilico (PER-
030-B).
Además de las evaluaciones, en el marco de los programas financiados por el Fondo se 
realiza un exhaustivo seguimiento económico y administrativo no solo a nivel interno sino 
también externo, a través auditorías anuales. 
 
Para asegurar una gestión adecuada de los fondos, la articulación normativa del FCAS es-
tablece la obligación para el beneficiario de realizar auditorías periódicas sobre el conjunto 
del Programa. Las auditorias anuales deben realizar una revisión exhaustiva de los estados 
financieros y los documentos justificativos de gasto. Por su parte, la auditoría final hace 
una revisión de la cuenta justificativa del programa y emite un informe al respecto, según 
establece la Ley General de Subvenciones.
EVALUACIONES DE PROGRAMAS EN 2019
PROGRAMA DESCRIPCIÓN TIPO DE EVALUACIÓN
COL-035-B Programa de agua y saneamiento para el sector rural Intermedia
CUB-004-B
Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Mejora de servicios de agua potable y 




Programa agua potable y saneamiento áreas 
rurales e indígenas de Panamá en la gobernanza 
del sector
Intermedia
HND-014-B Agua y saneamiento en el valle de Comayagua Final
PER-030-B
Implementación servicios de agua, saneamiento 
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5.6 Órganos del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento
La organización y el funcionamiento del FCAS vienen detallados en el Real Decreto 
1460/2009, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, aprobado el 29 de septiembre de 2009. Según este Real Decreto, 
el Fondo cuenta con dos órganos propios: el Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor. El Real 
Decreto 1424/2012 modificó ciertos aspectos relativos al Consejo Asesor, estableciendo 
que su presidencia sería asumida por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica (SECIPI). 
5.6.1 Comité Ejecutivo
Según el Real Decreto 1460/2009, “el Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento estudiará y valorará todas las propuestas de financiación con cargo 
al Fondo que le sean presentadas por la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento y decidirá sobre su elevación para autorización por Consejo de Ministros, a 
través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, según los procedimientos es-
tablecidos en el artículo 15 del presente Real Decreto”.
El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, adscrito al Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) a través de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional, está compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: el Secretario/a General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) 
asume el cargo, pudiendo delegar dicha función en el vicepresidente primero. Actualmente 
este cargo está suprimido en el organigrama del MAEC y está en proceso la realización de la 
correspondiente adaptación normativa.
Vicepresidente Primero: el puesto le corresponde al Director/a de la Agencia Española de 
Cooperación (AECID), que, en ausencia del Secretario General de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, asume la presidencia.
Vicepresidente Segundo: el Director/a General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) desempeña esta 
función.
Vocales:
1º Director/a de Cooperación para América Latina y el Caribe (DCALC) de la AECID.
2º Jefe/a del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID.
3º Director/a General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.
4º Director/a General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente.
5º Representante con nivel al menos de Subdirector General del Instituto de Crédito Oficial, 
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designado por el presidente del Instituto de Crédito Oficial.
6º El titular de la Secretaría General Iberoamericana, que asistirá a las reuniones del Comi-
té Ejecutivo con voz, pero sin voto.
 
Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el jefe/la jefa del Departamento del Fon-
do de Cooperación para Agua y Saneamiento.
En 2019 se celebraron dos Comités Ejecutivos, el XIX el 28 de marzo y el XX el 28 de ju-
nio. En el primero, de acuerdo con lo previsto en la LPGE, se aprobó una dotación máxima 
de 5 millones de euros para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo 
referidos a evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica, principalmente a 
los encargos vigentes con Tragsatec y CEDEX, para asegurar la correcta ejecución de los 
programas activos, ya que se hace necesaria una especialización técnica y de ingeniería 
de la cual la Agencia no dispone. También se fijaron gastos de consultoría para realizar 
evaluaciones transversales que refuercen los programas, que van desde el fortalecimiento 
institucional al adecuado enfoque de derechos. Y gastos para realizar evaluaciones de sos-
tenibilidad de los programas, así como labores ligadas a la gestión del conocimiento.
En la segunda reunión se aprobaron sin salvedades las cuentas anuales presentadas por 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como la relación de programas financiados con cargo 
a los reintegros aprobados por el Consejo de Ministros en 2018. Asimismo, se debatió la 
situación actual de los impactos del FCAS en 2019 con 2,2 millones de personas bene-
ficiadas y la ejecución del 80% de los fondos. También se indicó que casi un 18% de las 
licitaciones de la cartera de 1.665 millones de euros han sido ganadas en concurso público 
por empresas españolas. 
Además se validaron las líneas prioritarias del FCAS para 2019-2021
 ▶ Acciones complementarias que potencien la sostenibilidad de los sistemas o que com-
plementen la cartera para maximizar impacto. 
 ▶ Acciones estratégicas: 
• Planificación hidrológica, gestión por cuencas y modelo de organismos de cuenca.
• Apoyo a políticas públicas del sector/planificación a través de cooperaciones técnicas. 
• Apoyo a la gestión de los servicios de agua y saneamiento (saneamiento, depuración 
de aguas residuales y reúso).
 ▶ Apoyo a programas con significativa incidencia en sector y políticas públicas – sinergias 
con Cooperación Delegada/blending/FONPRODE para dirigir inversiones a mejora de vida 
de poblaciones vulnerables o asegurar elementos importantes donde desde la AECID se 
tenga un valor añadido. Posibilidad de asociar canje de deuda. 
 ▶ Apoyo a programas estrella que pongan acento en líneas de valor estratégico para los 
países como modelos a reproducir (nexo agua-energía, etc).
En cuanto a las prioridades, se destacó terminar la primera cartera de programas y la 
puesta en marcha de los once nuevos programas aprobados en 2018, así como el refuerzo 
de las líneas transversales de derechos humanos al agua y al saneamiento, enfoque de 
género, fortalecimiento institucional y gestión integral del recurso hídrico. Además, se 
mencionaron los avances en gestión del conocimiento y la mejora en las herramientas de 
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difusión pública y rendición de cuentas. 
5.6.2 Consejo Asesor 
El Real Decreto 1460/2009 regula que el Consejo Asesor estará constituido por personalida-
des de reconocido prestigio, españolas e iberoamericanas, en el ámbito del agua y los recursos 
hídricos. Formarán igualmente parte de este Consejo Asesor representantes de los actores 
españoles relacionados con la cooperación al desarrollo en el sector del agua, en especial los 
relacionados con fundaciones, ONGD, operadores y gestores de los servicios de agua y sanea-
miento, organizaciones empresariales y empresas especializadas, expertos del sector y univer-
sidades.
 
En 2019 tuvo lugar la V reunión del Consejo Asesor, el 17 de julio de 2019. En la reunión se 
informó sobre los programas aprobados en 2018, sobre la situación actual del FCAS así como 
las líneas transversales de trabajo.
 
En la reunión se informó de la aprobación por Consejo de Ministros en diciembre de 2018 de 
once nuevos programas por un monto total de 29,3 millones de euros procedentes de 
reintegros. Los nuevos programas contaron con el informe positivo del Grupo de trabajo del 
Consejo Asesor. También se menciona la existencia de una cartera de programas aprobados 
en 2017 que sin embargo habían perdido prioridad en 2018 por distintas causas. Asimismo se 
indicó que hay dos programas aprobados que podrán desarrollar una segunda fase, cuan-
do haya disponibilidad de fondos, como es el caso de República Dominicana y El Salvador, y 
un tercero en Portoviejo, en Ecuador, que también cuenta con informe favorable del Grupo de 
trabajo. Además, se recalcó la importancia de los nuevos programas de blending vinculados 
a operaciones del FCAS, en las dos operaciones periurbanas que se han aprobado para Bolivia 
y en Portoviejo, Ecuador.
 
En lo que respecta a la situación del Fondo, se indicó el esfuerzo que se está realizando para 
la sistematización de indicadores de resultados, tanto de la cartera bilateral como multilateral.
 
Entre las prioridades de los nuevos programas aprobados por el Comité Ejecutivo destaca una 
clara apuesta por las acciones que potencian la sostenibilidad de los sistemas ya construi-
dos, como en el caso de Guatemala, El Salvador, Cuba u Honduras. Asimismo, se prioriza la 
planificación hidrológica y el apoyo a las políticas públicas como ocurre en los programas 
aprobados en Ciudad de Guatemala, Panamá o República Dominicana. En Bolivia, Nicaragua 
y Ecuador se implementarán programas que crean sinergias con programas de la Cooperación 
Delegada de la Unión Europea para dirigir inversiones que mejoran la vida de poblaciones 
vulnerables.
 
En lo referido a los ejes transversales se trasladaron los esfuerzos que se están haciendo en 
mejorar el análisis e impulsar los enfoques de derechos humanos al agua y al saneamiento, 
la equidad de género, a través de la realización de un diagnóstico en 2019, la gestión integral 
del recurso hídrico, impulsando por ejemplo una guía de planificación de la región de América 
Latina y el Caribe en el seno de la CODIA o el fortalecimiento institucional de los gestores del 
agua.
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